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1 Einleitung 

1.1 Veranlassung 

Mit Schreiben vom 23. April 2013 [1] reichte das Paul Scherrer Institut (PSI) dem Bundesamt 

für Energie (BFE) das Gesuch zur Anordnung der Stilllegungsverfügung für die Kernanlage 

PROTEUS ein. Dem Gesuch lagen das Stilllegungsprojekt [2] und ein Rückbaukonzept [3] bei. 

Mit dem Gesuch des PSI soll die Stilllegungsverfügung für die Kernanlage PROTEUS des 

Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) er-

wirkt werden.  

Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) wurde mit Schreiben vom 25. Juni 

2013 [4] vom BFE mit der sicherheitstechnischen Überprüfung des Stilllegungsprojekts beauf-

tragt. Nach der Grobprüfung der Unterlagen [5] kam das ENSI zum Schluss, dass die Unter-

lagen überarbeitet werden müssen und stellte eine Liste mit Nachforderungen auf, die dem 

PSI am 30. Oktober 2013 übermittelt wurde [6]. Die Erfüllung der Nachforderungen erwies sich 

als aufwändig, weshalb das PSI die überarbeiteten Unterlagen dem ENSI erst am 23. Dezem-

ber 2014 erneut einreichen konnte [7]. Neben dem überarbeiteten Stilllegungsprojekt PRO-

TEUS [8] lagen dem Schreiben der Umweltverträglichkeitsbericht zum Rückbau der Kernan-

lage [9], ein Bericht mit der Beschreibung des Inventars der radioaktiven Materialien nach Ab-

schluss der Nachbetriebsphase [10] sowie diverse Analysereporte [11-14] bei.  

Das ENSI hat den Auftrag, das Stilllegungsprojekt zu prüfen und zuhanden des BFE ein Gut-

achten zu erstellen. Dieses sicherheitstechnische Gutachten ist eine Grundlage für die Stillle-

gungsverfügung des UVEK.  

1.2 Angaben zum Gesuchsteller 

Das Paul Scherrer Institut befindet sich beidseitig der Aare in den Aargauer Gemeinden Villi-

gen und Würenlingen. Das PSI ist Teil des ETH-Bereichs, dem auch die ETH Zürich und die 

ETH Lausanne sowie die Forschungsinstitute EAWAG, EMPA und WSL angehören. Mit etwa 

1900 Angestellten und einem jährlichen Budget von rund 380 Millionen Franken ist das PSI 

das grösste Forschungszentrum für Natur- und Ingenieurwissenschaften in der Schweiz. Jähr-

lich besuchen, laut Angaben auf der Website1 des PSI, um die 2200 Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler aus der Schweiz und der ganzen Welt das PSI für eigene Forschung. Die 

Forschungsarbeiten des PSI konzentrieren sich auf die drei Themenschwerpunkte Materie und 

Material, Energie und Umwelt sowie Mensch und Gesundheit.  

Das PSI, benannt nach dem Schweizer Physiker Paul Scherrer, ging 1988 aus dem Zusam-

menschluss des 1960 gegründeten Eidgenössischen Instituts für Reaktorforschung (EIR) und 

des benachbarten Schweizerischen Institut für Nuklearphysik (SIN, gegründet 1968) hervor. 

Im Wesentlichen entspricht das PSI-West am linken Aare-Ufer auf dem Gebiet der Gemeinde 

Villigen dem früheren SIN, das PSI-Ost am rechten Aare-Ufer auf dem Gemeindegebiet von 

Würenlingen dem früheren EIR.  

                                                

1  www.psi.ch/ueber-uns (aufgerufen am 5. August 2015) 
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1.3 Eingereichte Gesuchsunterlagen 

Die rechtlichen Grundlagen für die Gesuchsunterlagen sind das Kernenergiegesetz (KEG) [15] 

sowie die Kernenergieverordnung (KEV) [16]. Die Anforderungen an die Gesuchsunterlagen 

sind in Art. 45 KEV beschrieben und in der Richtlinie ENSI-G17 [17] genauer spezifiziert. Ba-

sierend auf diesen Grundlagen hat das PSI am 23. Dezember 2014 dem ENSI die folgenden, 

teilweise überarbeiteten Unterlagen eingereicht:  

 Stilllegungsprojekt PROTEUS, TM-41-14-26 vom 19. Dezember 2014 [8]  

 Rückbau PROTEUS, Umweltverträglichkeitsbericht, AN-90-14-14 vom 19. März 2014 

[9] 

 Inventar radioaktiver Materialien in der Kernanlage PROTEUS, Stand nach Abschluss 

der Nachbetriebsphase, AN-41-13-15 vom 19. Dezember 2014 [10] 

 PSI: Analyserapport von Materialproben aus dem PROTEUS, RM96-2012-309 vom 

6. Juni 2012 [13] 

 PROTEUS Probenahmeprotokoll vom 27. September 2012 [14] 

 Analysereport von Graphitproben aus dem PROTEUS, RM96-2013-043 vom 28. Feb-

ruar 2013 [11] 

 PSI: Analysereport von Edelstahlproben aus dem PROTEUS, RM96-2014-509 vom 

10. Dezember 2014 [12] 

Der Umweltverträglichkeitsbericht ist nicht Gegenstand des vorliegenden Gutachtens. Er wird 

separat vom Bundesamt für Umwelt (BAFU) geprüft. Die in Art. 45 lit. j KEV geforderten An-

gaben zu den Gesamtkosten und der Sicherstellung der Finanzierung werden durch das BFE 

beurteilt. 

1.4 Erfahrungen des Gesuchstellers beim Rückbau von Kernanlagen 

In der Schweiz befinden sich derzeit drei Kernanlagen im Rückbau: die Forschungsreaktoren 

DIORIT und SAPHIR sowie die Versuchsverbrennungsanlage VVA. Alle genannten Anlagen 

befinden sich am Paul Scherrer Institut, womit das PSI bereits über Erfahrungen in der Stillle-

gung von Kernanlagen verfügt.  

Der Forschungsreaktor DIORIT wurde 1961 in Betrieb und 1977 endgültig ausser Betrieb ge-

nommen. Mit dem Stilllegungsziel der Aufhebung der atomrechtlichen Bewilligung begannen 

1997 die Rückbauarbeiten, 2005 kamen dabei asbesthaltige Materialien zum Vorschein. Bis 

die neue Situation analysiert war und die zusätzlichen Schutzeinrichtungen wegen des As-

bests installiert waren, dauerte es bis 2009. Während dieser Zeit ruhten die Rückbauarbeiten. 

Ende 2012 wurde der Rückbau des Reaktors abgeschlossen. Gemäss einem Grobkonzept 

des PSI vom 31. Juli 2015 [18] soll die restliche Anlage zur grünen Wiese zurückgebaut wer-

den.  

Der Forschungsreaktor SAPHIR wurde 1957 in Betrieb genommen und Ende 1993 abgestellt. 

Im Juni 1994 beschloss die Direktion des PSI die endgültige Ausserbetriebnahme und die 

Stilllegung der Anlage. Das 1998 vom PSI eingereichte Stilllegungsgesuch wurde zwei Jahre 

später vom Bundesrat unter Auflagen genehmigt. Die 2002 aufgenommenen Rückbauarbeiten 

des Reaktors konnten bis 2008 weitgehend abgeschlossen werden. Nach Abschluss der 
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Rückbauarbeiten VVA und PROTEUS soll das SAPHIR-Gebäude, wie im Stilllegungsprojekt 

vorgesehen, zur grünen Wiese zurückgebaut werden. 

Die Versuchsverbrennungsanlage VVA wurde 1973/74 auf dem Areal PSI-Ost gebaut, um 

schwach radioaktive Abfälle zu verbrennen. Zwischen 1974 und 2002 wurden insgesamt 

46 Verbrennungskampagnen durchgeführt. Nach dem Abschluss der letzten Kampagne am 

19. November 2002 wurde die Anlage endgültig ausser Betrieb genommen und in einen gesi-

cherten Zustand überführt. Nach Einreichung des Stilllegungsprojekts am 14. Juli 2011 und 

nach der Prüfung der Unterlagen durch die Behörden, erliess das zuständige Departement 

UVEK am 2. Juli 2014 die Stilllegungsverfügung. Der Rückbau der VVA ist das erste Stillle-

gungsprojekt, das nach der neuen Kernenergiegesetzgebung durchgeführt wird.  

Die Rückbauarbeiten am PSI werden von der Sektion Rückbau und Entsorgung (RBE) durch-

geführt. Damit verfügt das PSI über Fachpersonal, das sich teils schon seit Jahrzehnten mit 

Fragestellungen der Stilllegung und des praktischen Rückbaus auseinandersetzt.  

1.5 Beurteilungskriterien 

Die Kernenergiegesetzgebung umschreibt den Inhalt des Stilllegungsprojekts, die vom Ge-

suchsteller einzureichenden Unterlagen, das für die Erteilung der Stilllegungsverfügung mass-

gebende Verfahren sowie stichwortartig die Voraussetzungen für die Verfügung. Der genaue 

Umfang und Inhalt der Unterlagen sowie deren Detaillierungsgrad werden in der Gesetzge-

bung aber nicht näher konkretisiert.  

Bei der Beurteilung des vorgelegten Stilllegungsprojekts stützt sich das ENSI primär auf  

 das Kernenergiegesetz (KEG, SR 732.1) vom 21. März 2003 [15]; 

 die Kernenergieverordnung (KEV, SR 732.11) vom 10. Dezember 2004 [16]; 

 das Strahlenschutzgesetz (StSG, SR 814.50) vom 22. März 1991 [19]; 

 die Strahlenschutzverordnung (StSV, SR 814.501) vom 22. Juni 1994 [20].  

Als weitere Beurteilungsgrundlage dienen Richtlinien des ENSI, die rechtliche Anforderungen 

aus Gesetzen und Verordnungen konkretisieren. Insbesondere kommt bei der Stilllegung die  

 Richtlinie ENSI-G17, Stilllegung von Kernanlagen vom April 2014 [17] 

zur Anwendung.  

Stilllegungs- und Rückbauprojekte müssen sich am aktuellen Stand von Wissenschaft und 

Technik orientieren und auch das internationale Regelwerk berücksichtigen. Damit soll ge-

währleistet werden, dass der Schutz von Arbeitern, Bevölkerung und Umwelt vor radioaktiven 

und anderen gefährdenden Stoffen jederzeit gewährleistet ist.  

Der aktuelle Stand der Technik wird unter anderem festgelegt durch 

 die anerkannten technischen in- und ausländischen Normen, wie Europäische Nor-

men (EN), Normen des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins (SIA), 

des Deutschen Instituts für Normung (DIN) etc.; 
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 die Empfehlungen internationaler Gremien wie der „International Atomic Energy 

Agency“ (IAEA), der „Western European Nuclear Reculator’s Association“ (WENRA), 

der „Nuclear Energy Agency“ der OECD (OECD/NEA) und der „International Com-

mission on Radiological Protection“ (ICRP); 

 Erfahrungen mit im Ausland eingesetzten Techniken bei laufenden Rückbauprojek-

ten; 

 die Regelwerke ausgewählter Länder mit langjähriger Erfahrung im Rückbau, insbe-

sondere Deutschland.  

Die konkreten Beurteilungsgrundlagen sind fachspezifisch in den einzelnen Kapiteln des vor-

liegenden Gutachtens aufgeführt.  

1.6 Aufbau des Gutachtens 

Der Aufbau des Gutachtens zum Rückbau des Forschungsreaktors PROTEUS richtet sich 

nach dem Inhaltsverzeichnis des Stilllegungsprojekts des PSI, das sich wiederum an den Vor-

gaben von Art. 45 KEV orientiert.  

Kapitel, in denen Aussagen des PSI vom ENSI beurteilt werden, sind wie folgt strukturiert:  

 Zusammenfassende Darstellung der Sachverhalte aus Sicht des PSI („Angaben des 

PSI“); 

 Auflistung der angewendeten Beurteilungsgrundlagen („Beurteilungsgrundlagen des 

ENSI“); 

 Stellungnahme des ENSI („Beurteilung des ENSI“), gegebenenfalls mit Auflagenvor-

schlag und/oder Hinweis.  

Anträge für Auflagen, die sich aus der Prüfung der Unterlagen ergeben haben, sind – falls 

vorhanden – am Schluss eines Kapitels kursiv und fett geschrieben aufgeführt.  

Als Hinweise werden im Gutachten erforderliche weitergehende Untersuchungen oder Aktio-

nen des PSI bezeichnet, die nicht den Stellenwert von Auflagen aufweisen. Diese Hinweise 

betreffen somit keine Sachverhalte, die für die Erteilung der Stilllegungsverfügung relevant 

sind. Es handelt sich vielmehr um Hinweise, die vom PSI im Verlauf des Stilllegungsprojekts 

zu beachten sind und deren Erfüllung vom ENSI im Rahmen seiner Aufsichtstätigkeit überprüft 

wird. Hinweise sind kursiv geschrieben am Schluss eines Kapitels aufgeführt.  

Die Auflagenanträge sind nochmals gesamthaft am Schluss dieses Gutachtens in Kapitel 13 

zusammengestellt, die Hinweise in Kapitel 14. Auflagen und Hinweise sind durchgehend num-

meriert. Bei den Auflagen findet sich jeweils ein Verweis auf das Kapitel, in dem die Auflage 

hergeleitet wurde.  
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2 Beschreibung der Anlage 

Der Gebäudekomplex PROTEUS besteht aus der Reaktorhalle und dem Bürotrakt. Aufgrund 

einer seismischen Untersuchung im Jahr 1977 wurde die Gebäudehülle 1983 zur Verbesse-

rung des Tragverhaltens und der Stabilität der Reaktorhalle verstärkt. Der Graphitblock des 

Reaktors wurde mit einem Korsett eingefasst, um einen Erhalt der Reaktorgeometrie bei einem 

Erdbeben zu gewährleisten. Der Bürotrakt wurde 1984 erweitert. Im Bürotrakt sind nebst den 

Büros der Betreiber auch die Gebäudetechnikanlagen wie Heizungsverteiler und Zuluftanlage 

sowie der Kommandoraum untergebracht. Die Instrumentierung und Steuerung des For-

schungsreaktors wurde seit der Erstinbetriebnahme bis zur Stilllegung im Wesentlichen bei-

behalten. 

Vorgänger des Forschungsreaktors PROTEUS war eine kritische Anlage für Nullreaktivitäts-

experimente (NRE). Der NRE-Reaktor erhielt am 22. Januar 1968 durch das Eidgenössische 

Energiewirtschaftsdepartement (EVED) die befristete Inbetriebnahme- und Betriebsbewilli-

gung (erste Kritikalität am 26. Januar 1968). Mitte und Ende 1970 reichte das damalige Eidge-

nössische Institut für Reaktorforschung (EIR) in zwei Teilen einen Sicherheitsbericht für den 

PROTEUS-Reaktor mit einem gemischt schnellen thermischen Kern und plutoniumhaltigem 

Spaltstoff ein. Die Bewilligung für den Umbau und den Betrieb von PROTEUS erteilte das 

Bundesamt für Energiewirtschaft am 21. Mai 1971. Die Kommission für die Sicherheit von 

Atomanlagen (KSA) erteilte im Januar 1972 die Freigabe für den begrenzten Betrieb, am 

5. April 1973 folgte die Freigabe für den allgemeinen Betrieb von PROTEUS.  

Abbildung 2-1:  Aussenansicht der Kernanlage PROTEUS. Links der Bürotrakt, rechts die Reaktorhalle. 

Die Gebäude sollen nach Abschluss der Stilllegung stehen bleiben und einer nicht-nuk-

learen Nutzung zugeführt werden. Foto PSI 



10 | E N S I - G u t a c h t e n  z u m  S t i l l l e g u n g s p r o j e k t  P R O T E U S  

In der PROTEUS-Anlage wurden hauptsächlich neutronenphysikalische Experimente mit ver-

schiedenen Kernbrennstoffen durchgeführt.  

In den 1970er-Jahren wurden Konfigurationen für den gasgekühlten Schnellen Brüter unter-

sucht, danach folgten solche für den fortgeschrittenen Druckwasserreaktor. Für diese Experi-

mente wurden in der zentralen Testzone verschiedene Konfigurationen von schnellen und in-

termediären Testgittern eingebaut. Zu Beginn der 1990er-Jahre wurden Fragestellungen zur 

Neutronenphysik des Hochtemperaturreaktors mit niedrig angereicherten Brennstoffkugeln 

untersucht. Ab 1998 wurde der Reaktor für Untersuchungen moderner Brennelemente in 

Leichtwasserreaktoren (LWR) eingesetzt, wobei in einer ersten Phase Leistungsverteilungen 

und Reaktivitätseffekte in SWR-Brennelementen untersucht wurden und in einer zweiten 

Phase Abbrandeffekte in einer DWR-Konfiguration.  

In dem im Jahr 2006 initiierten Programm „LIFE@PROTEUS“ wollte das PSI LWR-Konfigura-

tionen mit grossen Mengen von bestrahlten Kernbrennstoffen untersuchen. Im April 2011 be-

schloss die Direktion des PSI jedoch, die Anlage stillzulegen, womit auch das Projekt 

„LIFE@PROTEUS“ gestoppt wurde. 

In der 43-jährigen Betriebszeit des Reaktors gab es 12 meldepflichtige Vorkommnisse, wobei 

es nie zu Freisetzungen von Radioaktivität oder zu Kontaminationen kam. Die Ereignisse hat-

ten jeweils nur geringe Auswirkungen auf die Anlage. Nach der endgültigen Ausserbetrieb-

nahme werden drei meldepflichtige Vorkommnisse verzeichnet: der Endzapfenabriss eines 

Pufferstabs beim Entladen aus dem Kern, ein extern ausgelöster Wassereinbruch in die Re-

aktorhalle und ein Ausfall der Wertschutzanlage.  

Ziel der Stilllegung von PROTEUS ist der Rückbau des Reaktors und die Entlassung der An-

lage aus der Kernenergiegesetzgebung. Die Gebäude sollen stehen bleiben und einer ande-

ren Nutzung zugeführt werden. Dazu soll auch die Infrastruktur des Gebäudes erhalten blei-

ben. Der Rückbau des Reaktors erfolgt in drei Phasen. Den Gesamtaufwand schätzt das PSI 

auf ca. 1050 Manntage.  
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3 Betrachtete Stilllegungsvarianten und Stilllegungsziel 

Angaben des PSI 

Gemäss der Kernenergiegesetzgebung sind in der Schweiz als Stilllegungsvarianten entweder 

der direkte oder der spätere Rückbau nach einer Phase des sicheren Einschlusses möglich. 

Mit dem sicheren Einschluss soll die Dosisbelastung des Rückbaupersonals reduziert werden. 

Da die Dosisbelastung im PROTEUS schon heute sehr niedrig ist, ist der sichere Einschluss 

für das PSI von untergeordneter Bedeutung. Entsprechend hat sich das PSI für den direkten 

Rückbau entschieden.  

Ziel der Stilllegung ist es, die Anlage aus der Kernenergiegesetzgebung zu entlassen. Der 

Reaktor wird zurückgebaut, die umgebenden Gebäude (Bürotrakt und Reaktorhalle) bleiben 

stehen. Dabei soll das Gebäude und seine Infrastruktur einer neuen Nutzung unter Aufsicht 

des Bundesamts für Gesundheit (BAG) zugeführt werden. Die Infrastruktur des Gebäudes soll 

bestehen bleiben und weiterhin genutzt werden können. 

Beurteilungsgrundlagen des ENSI 

Die Kernenergieverordnung verlangt in Art. 45 lit a, dass im Stilllegungsprojekt verschiedene 

Stilllegungsvarianten gegenübergestellt werden und die gewählte Variante begründet wird. 

Auch verschiedene internationale Vorgaben sowie die Richtlinie ENSI-G17 verlangen ein Ab-

wägen verschiedener Stilllegungsvarianten gegeneinander.  

Beurteilung des ENSI 

Die internationalen Vorgaben bevorzugen generell den sofortigen Rückbau einer Kernanlage 

nach deren endgültiger Ausserbetriebnahme. Auch in der Richtlinie ENSI-G17, die sich nach 

den internationalen Vorgaben richtet, steht in Kap. 5.4.1, dass der sofortige Rückbau zu be-

vorzugen sei.  

Schon heute werden in der Anlage sehr niedrige Dosisleistungen gemessen, die sich nach 

Entfernen der Kernmaterialien weiter reduzieren [10]. Der Reaktor selbst ist nur schwach ak-

tiviert und Kontaminationen in der Reaktorhalle gab es bislang nicht (vgl. Kap. 4.1 in diesem 

Gutachten). Gemäss Art. 29 KEG muss das PSI nach Abschluss der Rückbauarbeiten den 

Nachweis erbringen, dass die Anlage keine radiologische Gefahr mehr darstellt und aus der 

Kernenergiegesetzgebung entlassen werden kann. Das Gebäude steht dann für neue Nutzun-

gen zur Verfügung.  

Das ENSI ist mit dem sofortigen Rückbau der Kernanlage PROTEUS einverstanden und er-

achtet das gewählte Stilllegungsziel (Rückbau des Reaktors, Weiternutzung von Gebäude und 

Infrastruktur) als erreichbar – unter der Voraussetzung, dass das PSI das Gebäude erfolgreich 

freimessen kann.  
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4 Ausgangssituation 

4.1 Radiologischer Ausgangszustand der Anlage 

Angaben des PSI 

Nach Entfernung aller Kernmaterialien und der aktivierten experimentellen Komponenten 

(Testtank, D2O-Tank mit Abstützung, Pufferrack) im Nachbetrieb ist die Dosisleistung stark 

zurückgegangen. Eine repräsentative nuklidspezifische Analyse des PSI für die aktivierten 

Stahlteile des PROTEUS liegt vor und ist im Inventar radioaktiver Materialien beschrieben [10]. 

Alle untersuchten Isotope liegen deutlich unter dem aktuellen Richtwert (LE). Innerhalb der 

Reaktorstruktur wurde keine Dosisleistung von über 1 μSv/h festgestellt. Deshalb sollen die 

aktivierten Stahlkomponenten voraussichtlich der Abklinglagerung übergeben werden. 

Messungen von Graphitproben in [10] deuten darauf hin, dass der Graphit freigemessen und 

als inaktiver Abfall entsorgt werden kann.  

Da während des Betriebs der Anlage bleibende Kontaminationen vermieden werden konnten, 

sind keine Kontaminationen in der Anlage bekannt.  

Nuklidinventar in der Kernanlage PROTEUS nach Entfernen des Kernmaterials [Bq] 

Ba-133 Co-60 Cs-137 Fe-55 Mn-54 Ni-63 ∑ 

2.5E05 1.2E07 3.0E05 8.0E07 2.5E05 1.6E07 1.088E08 

Tabelle 4-1:  Gesamtinventar im abgeschalteten, von Kernmaterial befreiten Reaktor PROTEUS, 

Stahlkomponenten (aus [10]).  

Aufgrund seiner Untersuchungen kommt das PSI zum Schluss, dass nach Abschluss der 

Nachbetriebsphase während des Rückbaus des Reaktors voraussichtlich keine radioaktiven 

Abfälle konditioniert werden müssen.  

Beurteilungsgrundlagen des ENSI 

Der Stilllegungspflichtige hat nach Art. 45 lit. b KEV im Stilllegungsprojekt den radiologischen 

Zustand der Anlage zu ermitteln und einzureichen. Das ENSI prüft die Unterlagen auf die Plau-

sibilität der Angaben.  

Beurteilung des ENSI 

Die Ermittlung des radiologischen Zustands der Anlage ist wesentlich für die Planung und 

Durchführung des Stilllegungsprojekts. Das im PROTEUS verbliebene Aktivitätsinventar (nach 

Entfernen der Kernmaterialien in der Nachbetriebsphase) wurde anhand von Probenahmen 

und Dosisleistungsmessungen ermittelt. Die Probenahmen sind für das ENSI nachvollziehbar 

und repräsentativ, die Analysen sind in [11-13] qualitätsgesichert dokumentiert. Kontaminatio-

nen und Alphastrahler sind nicht zu erwarten. Nicht zugängliche Teile im Reaktor und des 

Graphitreflektors werden während des Rückbaus beprobt.  

Das ENSI erachtet die zur Abschätzung des Nuklidinventars herangezogenen Ansätze als 

zweckmässig und korrekt. Die daraus abgeleiteten Aktivitäten sind plausibel. 
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4.2 Konventionelle Gefahren 

Angaben des PSI 

Das PSI hat aufgrund seiner Erfahrungen mit konventionellen Gefahrstoffen den PROTEUS 

bereits im Hinblick auf den Nachbetrieb auf Asbest und PCB untersucht [21]. Dabei wurde in 

der Reaktorhalle nur bei Flanschdichtungen Asbest gefunden. Im Kommandoraum wurde des 

Weiteren Asbest in Fensterkitt verwendet sowie bei Formstücken in Platten aus Asbestzement. 

Die asbesthaltigen Elemente sind bekannt und der Risikoklasse FG III (fest gebunden, Sanie-

rung nur bei Gebäudesanierungen und Nutzungsänderungen) zugeteilt. Aufgrund der Eintei-

lung wird der Asbest im PROTEUS gegen Ende des Rückbaus von einem Suva-anerkannten 

Asbestsanierungsunternehmen gemäss EKAS-Richtlinie Nr. 6503 [22] entfernt.  

Bei der Erhebung der Asbestgefahren wurden gleichzeitig auch die Farbanstriche in der Re-

aktorhalle auf PCB (polychlorierte Biphenyle) untersucht. Dabei hat sich gezeigt, dass der 

Farbanstrich des Brennstofflagers einen grenzwertüberschreitenden Gehalt von 130 ppm PCB 

aufweist (der Grenzwert liegt bei 50 ppm). Weitere konventionelle Gefahren hat das PSI nicht 

festgestellt.  

Beurteilungsgrundlagen des ENSI 

Die Aufsicht über die Arbeiten mit Asbest fällt nicht explizit in den Aufsichtsbereich des ENSI. 

Neben den radiologischen Gefahren hat sich Asbest aber bei Stilllegungsprojekten als eine 

der grössten Gefahren bei der Arbeitssicherheit erwiesen. Das ENSI hat dazu mit den betrof-

fenen Organisationen ein „Memorandum of Understanding“ unterzeichnet [23]. Bei der Beur-

teilung der konventionellen Arbeitssicherheit kommen die Bauarbeitenverordnung [24] und die 

EKAS-Richtlinie „Asbest“ [22] zur Anwendung.  

Beurteilung des ENSI 

Das PSI hat die Kernanlage PROTEUS von externen Gutachtern auf möglicherweise vorhan-

dene konventionelle Gefahrstoffe untersuchen lassen. Die Gutachter wurden sowohl beim As-

best als auch bei den PCB fündig. Damit sind die Elemente mit konventionellen Gefahrstoffen 

bekannt und können beim Rückbau entsprechend behandelt werden. Bereits bei der Beurtei-

lung der Nachbetriebsunterlagen des PROTEUS [25] hat das ENSI eine Auflage zu Arbeiten 

mit Asbest aufgestellt (Auflage 1).  

Hinweis 1:  

Gemäss Bauarbeitenverordnung (SR 832.311.141) muss das PSI bei besonders gesundheits-

gefährdenden Stoffen wie Asbest oder polychlorierten Biphenylen (PCB) die Gefahren einge-

hend ermitteln und die damit verbundenen Risiken bewerten. Darauf abgestützt sind die erfor-

derlichen Massnahmen zu planen. Wird ein besonders gesundheitsgefährdender Stoff im Ver-

lauf der Bauarbeiten unerwartet vorgefunden, sind die betroffenen Arbeiten einzustellen. Vor 

dem Errichten eines allfällig notwendigen Schwarzbereichs für Arbeiten mit Asbest muss das 

PSI einen Fachplaner beiziehen, der ein Gutachten zur Asbestsanierung erstellt und die As-

bestsanierung gemäss Art. 60a der Bauarbeitenverordnung der Suva meldet. Vor Beginn der 

Arbeiten ist das Konzept von der Suva prüfen zu lassen. Das PSI informiert das ENSI über die 

getroffenen Massnahmen.  
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4.3 Entfernung der Kernmaterialien 

Angaben des PSI 

Gemäss Planung des PSI ist der Kernbrennstoff zu Beginn der Rückbauarbeiten aus der Kern-

anlage PROTEUS entfernt. Dies ist die Vorbedingung für den Beginn der im Stilllegungsprojekt 

beschriebenen Rückbauarbeiten. Die Entfernung des Kernbrennstoffs erfolgt während des 

Nachbetriebs.  

Beurteilungsgrundlagen des ENSI 

Gemäss Art. 26 Abs. 2 lit. b KEG ist der Eigentümer einer endgültig ausser Betrieb genomme-

nen Kernanlage dazu verpflichtet, die darin enthaltenen Kernmaterialien in eine andere Kern-

anlage zu verbringen. Gemäss Art. 45 lit. c KEV muss der Stilllegungspflichtige das Vorgehen 

zur Entsorgung der radioaktiven Abfälle im Stilllegungsprojekt darlegen.  

Beurteilung des ENSI 

Das hier beurteilte Stilllegungsprojekt PROTEUS des PSI geht in der Beschreibung der Rück-

bauarbeiten davon aus, dass sich keine Kernmaterialien mehr in der Anlage befinden und 

nennt dies als Voraussetzung für den Beginn der Rückbauarbeiten.  

Sämtliche Kernmaterialien sollen noch im Rahmen des Nachbetriebs aus der Anlage entfernt 

werden. 

Das ENSI ist mit dem Vorgehen des PSI einverstanden, weil die ganze Rückbauplanung und 

auch die Sicherheitsbetrachtungen darauf beruhen, dass sich bei Beginn der Rückbauarbeiten 

keine Kernmaterialien mehr in der Anlage befinden.  

Auflage 1:  

Mit den im Stilllegungsprojekt beschriebenen Rückbauarbeiten darf erst begonnen wer-

den, wenn der gesamte Kernbrennstoff aus der Kernanlage PROTEUS entfernt worden 

ist. Falls die experimentellen Kernmaterialien und die radioaktiven Quellen nicht vor-

gängig aus der Kernanlage PROTEUS entfernt sind, ist dies bei der Beantragung der 

Phasenfreigabe zu berücksichtigen. 

 

1 
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5 Rückbauphasen und Freigaben 

Das folgende Kapitel basiert auf den Angaben des PSI in Kapitel 8 „Rückbaukonzept und Ter-

minplanung“ in [8].  

Angaben des PSI 

Allgemein 

Ziel des Rückbaus ist es, sämtliche Systeme, Strukturen und Komponenten des Reaktors voll-

ständig zu entfernen. Dazu sieht das PSI einen Rückbau in drei Phasen vor. Das Reaktorge-

bäude inkl. Bürotrakt, die Lüftungsanlage inkl. Fortluftüberwachung, das radioaktive Abwas-

sersystem sowie alle radiologischen Überwachungssysteme und Sicherungseinrichtungen 

sind vom Rückbau nicht betroffen. Die Installationen im Kommandoraum sind vom Rückbau 

teilweise betroffen. Im Nachbetrieb werden gewisse vorbereitende Arbeiten durchgeführt, etwa 

das Entfernen der Kernmaterialien oder die Ausserbetriebnahme der Reaktorinstrumentie-

rung.  

Die Installationen, die für den Betrieb des Gebäudes notwendig sind, wie Brandmeldeanlagen, 

Elemente der Sicherungsanlagen oder der Lüftungsüberwachung bleiben in Betrieb. Sie sollen 

im Rahmen einer Umnutzung des Gebäudes behandelt und allenfalls entfernt bzw. modifiziert 

werden. 

Aufgrund seiner Konstruktion geht das PSI davon aus, dass der Reaktor ohne Einsatz von 

Trennwerkzeugen demontiert werden kann. Sollten wider Erwarten doch Trennwerkzeuge er-

forderlich sein, beabsichtigt das PSI, nichtspanende mechanische Trennmöglichkeiten durch 

den Bereich Logistik (LOG) entwickeln zu lassen. Eine thermische Trennung von Komponen-

ten ist ausdrücklich nicht vorgesehen.  

Der Rückbau erfolgt von innen nach aussen und von oben nach unten.  

Systeme und Komponenten 

Folgende Komponenten und Systeme werden dem Rückbau zugeordnet: 

 Antriebe für Abschalt- und Sicherheitsstäbe, die Stäbe selber sowie deren Unterbrin-

gungsort ausserhalb der biologischen Abschirmung;  

 Podeste an der West- und Ostseite der biologischen Abschirmung; 

 andere Einbauten in der oberen Reaktorkammer; 

 Graphitreflektor mit seiner Verspannung; 

 Reaktortragstruktur mit oberer und unterer Reaktortrageplatte; 

 biologische Abschirmung mit der Reaktorabdeckung; 

 Einbauten in der unteren Reaktorkammer; 

 nordseitiges Brennstablager in der Reaktorhalle;  

 Brennstofflager im Untergeschoss (Lager 11/12); 

 Medienleitungen und elektrische Leitungen, soweit zum Reaktor gehörend; 
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 Installationen im Kommandoraum, soweit sie nicht für den Betrieb des Gebäudes er-

forderlich sind. 

Folgende Komponenten und Systeme werden nicht dem Rückbau zugeordnet, da sie nicht 

direkt mit dem Reaktor in Zusammenhang stehen oder ihr Rückbau nicht beabsichtigt ist: 

 D2O-Aufkonzentrieranlage; 

 Gamma-Scan-Anlage an der Südwand der Reaktorhalle; 

 Infrastruktur des Gebäudes PROTEUS Lüftung/Heizung, Wasser, Druckluft etc. 

Alle für den Rückbau benötigten Systeme sind bereits vorhanden, einzig ein neues Hebezeug 

in der oberen Reaktorkammer muss eingebaut werden, um jede Position oberhalb des Gra-

phitreflektors erreichen zu können. Das wichtigste System für den Rückbau ist der Hallenkran 

mit einer Tragkraft von 10 t.  

Rückbau Elektro-Komponenten 

Die Demontage von Versorgungs- und Medienleitungen soll laufend, parallel zum Rückbau-

fortschritt erfolgen. Sie können nach Rücksprache mit den jeweiligen Fachstellen des PSI und 

des Anlagenleiters der Kernanlage PROTEUS entfernt werden. Der Rückbau von Leitungen 

wird bis an deren Ursprung erfolgen. Dies können z. B. Elektroverteilungen, Depots für Gas-

flaschen oder auch der Kommandoraum sein. Die Fachstellen des PSI werden in die Planung 

und in die Ausführung der einzelnen Tätigkeiten einbezogen. 
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Phase 1: Demontage der Reaktorstruktur 

Die obere Reaktortragplatte mit einem Gesamtgewicht von ca. 1500 kg liegt mit 16 Nivellier-

elementen auf der Reaktortragstruktur auf. Die ganze Platte kann mit dem Kran durch die 

vollständig geöffneten Abschirmtüren gehoben werden und der Abklinglagerung zugeführt 

werden. Die Stabilität der Reaktortragstruktur wird durch den Ausbau nicht beeinträchtigt. 

 

Abbildung 5-1: Darstellung des Ausgangszustands des Reaktors vor Beginn der Rückbauarbeiten. Die 

Reaktoreinbauten (Testtank, Testbehälter, Pufferrack und D20-Tank) wurden allerdings 

bereits entfernt. Graphik PSI 

Die untere Reaktortragplatte, bestehend aus einer zentralen Stahlplatte und vier kleineren Sei-

tenplatten, liegt ebenfalls auf Nivellierelementen auf der Reaktortragstruktur auf. Beim Rück-

bau des Reaktors ist vorgesehen, zuerst die vier Seitenplatten (Gewicht max. ca. 725 kg) und 

anschliessend die zentrale Platte (Gewicht ca. 2800 kg) zu demontieren und der Abklinglage-

rung zuzuführen. Die Stabilität der Reaktortragstruktur wird durch den Ausbau der unteren 

Platten nicht beeinträchtigt. 

Die geschraubte Stahl-Reaktortragkonstruktion besteht im Wesentlichen aus acht im Boden 

verankerten durchgehenden Stahlstützen sowie Querträgern zwischen den Stützen, welche 

auf vier verschieden Niveaus für die Auflagerung der Reaktortragplatten, Podeste und Abstüt-

zung der oberen Abschirmung dienen. Für die Demontage der Reaktortragkonstruktion muss 

die Abschirmung gegen oben vollständig geöffnet werden und die oberste Lage der Ab-

schirmsteine abgetragen werden. Die Demontage der Stahlkonstruktion erfolgt dann von oben 

nach unten. Sämtliche Querträger, Podeste, Treppen und Leitern werden systematisch de-

montiert und mit dem Kran aus der Abschirmung gehoben. Die Demontage der unten einge-

spannten Stahlstützen erfolgt am Schluss.  

 
 

Obere Reak-

tortragplatte 

Testtank mit 

Testbehälter 

Pufferrack 

D2O-Tank 

Graphit-

Reflektor 

Abstützung für 
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Untere Reak-

tortragplatte 
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Der Graphitreflektor besteht aus 11 Lagen zu je 94 Graphit-Segmenten, angeordnet in drei 

Ringen. An der radialen Fuge sind die einzelnen Graphit-Segmente nicht miteinander verbun-

den. An den horizontalen Fugen werden sie durch Graphitbolzen in Position gehalten. Die 

Segmente weisen Bohrungen auf, die die Aufnahme mit einem Greifwerkzeug erlauben. Vor 

dem Abbau der Graphit-Segmente muss die Verspanneinheit, die den Reflektor umspannt, an 

einer oder mehreren Stellen entspannt werden. In der oberen Reaktorkammer ist zusätzlich 

ein Hebezeug vorzusehen, damit jede Position am Graphitreflektor erreicht werden kann. Nach 

dem Entfernen eines Segments mit diesem lokalen Hebezeug muss das Segment in einen 

Behälter gelegt werden, der dann mit dem Hallenkran hochgezogen werden kann. Auf diese 

Weise möchte das PSI den Graphitreflektor Stück um Stück abtragen.  

Innerhalb der biologischen Abschirmung sind Installationen der Lüftungsanlage untergebracht. 

Dabei handelt es sich um einen Lüftungsstrang, mit dem Luft von der oberen Reaktorkammer 

angesaugt und durch den Reaktor geleitet wurde. In der unteren Reaktorkammer sind zu die-

sem Zweck zwei Ventilatoren mit je einem vorgeschalteten Filter installiert. Abluftseitig sind 

die Ventilatoren an den Abluftstrang der Gebäudelüftung angeschlossen. Dieser Teil der Lüf-

tungsanlage ist für den weiteren Rückbau nicht mehr erforderlich und kann entfernt werden. 

Wasserleitungen (D2O-Füll- und Überlaufleitungen zum Testtank) können, soweit sie sich in-

nerhalb der biologischen Abschirmung befinden, entfernt werden. Der in der unteren Reaktor-

kammer stehende Vorratsbehälter samt Pumpe, Leitungen und Ventilen kann ebenfalls zu-

rückgebaut werden. Der Vorratsbehälter und die entsprechenden Leitungen sind vorgängig zu 

leeren.  

Das nordseitige Stablager ist eine geschweisste Stahlkonstruktion und besteht im Wesentli-

chen aus dem Lagerbehälter mit verschiedenen Lagerkavitäten und der Abstützkonstruktion. 

Die Zwischenräume der Lagerbehälter sind aus Abschirmgründen mit Eisenerz-Sand gefüllt, 

welcher vorgängig soweit als möglich in Handarbeit mit einer Schaufel entfernt wird. Anschlies-

send kann der Lagerbehälter von der Abstützkonstruktion getrennt werden, mit dem Kran in 

die Reaktorhalle gelegt und dort weiter zerlegt werden.  

Der D2O-Tank im Untergeschoss (ausserhalb der biologischen Abschirmung) samt peripherer 

Einrichtungen (Rohrleitungen, Pumpe, Ventile, Füllstandsanzeigen und andere Instrumente) 

werden demontiert. Die Leitungen werden mittels hydraulischer Schere oder anderer Trenn-

werkzeuge zerlegt. Das PSI geht davon aus, dass alle Teile freigemessen und konventionell 

entsorgt werden können.  

Am Ende von Phase 1 ist der eigentliche Reaktor, bestehend aus den zur Aufnahme der je-

weiligen Kernkonfigurationen notwendigen Bauteilen, vollständig entfernt. Auch die Radioak-

tivität in der Anlage ist damit vollständig entfernt. In der Reaktorhalle steht noch die biologische 

Abschirmung, wobei die obere Abschirmtür und die oberste Reihe der Abschirmsteine bereits 

entfernt sind.  

Phase 2: Abtragung der biologischen Abschirmung 

Die biologische Abschirmung besteht aus Baryt-Betonblöcken mit den Abmessungen Länge x 

Breite (= Wanddicke) x Höhe von 2,5 m x 0,8 m x 1,0 m und einem Gewicht von ca. 5400 kg 

pro Block. Der Rückbau erfolgt mit dem Kran. Die Blöcke besitzen eingegossene Anhänge-

punkte. Das PSI geht davon aus, dass sich die lediglich aufgestapelten und nicht untereinan-

der verbundenen Blöcke ohne Trennwerkzeuge entfernen lassen. Im Zuge des Rückbaus sind 
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jeweils auch die an der Abschirmung befestigten Stahl-Podeste und Treppen zu demontieren. 

Die inaktiven Betonblöcke werden freigemessen.  

Am Ende von Phase 2 sind alle Bestandteile des Reaktors entfernt. Alle Einbauten (Podeste, 

Treppenaufgänge) sind entfernt. Die Lüftungsanlage bleibt bestehen und in Betrieb. Der Ab-

gang von der Reaktorhalle zum ehemaligen Brennstofflabor bleibt ebenfalls bestehen. Die ent-

standene Bodenöffnung von der Reaktorhalle zur ehemaligen unteren Reaktorkammer wird 

durch Geländer gesichert.  

Phase 3: Abschlussarbeiten 

In der dritten und letzten Rückbauphase wird die ehemalige Reaktorhalle aufgeräumt. Die 

Halle und die noch vorhandenen Komponenten (z. B. die Lüftung) werden anschliessend frei-

gemessen. Nach dem Freimessen wird ein Abschlussbericht verfasst, um damit die Entlas-

sung der Anlage aus der Kernenergiegesetzgebung zu erwirken. Arbeiten für eine spätere 

Weiterverwendung der Reaktorhalle werden erst nach der Entlassung aus der Kernenergie-

gesetzgebung in Angriff genommen.  

Beurteilungsgrundlagen des ENSI 

Die Arbeitsplanung ist der zentrale Teil der Stilllegung des PROTEUS. Dies geht auch aus 

Art. 27 Abs. 2 KEG hervor, wonach die Phasen und der Zeitplan (lit. a) und die einzelnen 

Schritte von Demontage und Abbruch (lit. b) im Stilllegungsprojekt dargelegt werden müssen. 

In der Richtlinie HSK-R-08 sind die Anforderungen an die Sicherheit der Bauwerke und die 

Prüfverfahren des Bundes für die Bauausführung festgelegt. Die Anforderungen an Baustruk-

turen sind in den aktuellen Normen des SIA festgelegt. 

Beurteilung des ENSI 

Der Rückbau des ehemaligen Forschungsreaktors PROTEUS erfolgt in drei Phasen, die je-

weils mit dem Erreichen eines bestimmten „Meilensteins“ beendet werden. Nach Abschluss 

der Stilllegung bleiben die Gebäude mit einem Teil der Infrastruktur (Bürotrakt und ehemalige 

Reaktorhalle) stehen und sollen einer neuen Nutzung zugeführt werden.  

Jede Phase beginnt mit einer Freigabe des ENSI, um allfällige Veränderungen zu berücksich-

tigen, die sich während der vorausgegangenen Rückbauarbeiten ergeben haben könnten.  

In der Kernenergieverordnung (Art. 47) ist festgehalten, dass die Stilllegungsverfügung die 

Freigabepflicht u. a. folgender Tätigkeiten regelt:  

 Das Vorgehen zur Inaktiv-Freimessung der anfallenden Materialien.  

 Die Konditionierung der anfallenden radioaktiven Abfälle.  

 Der Abbruch von Gebäuden nach deren Dekontamination und Inaktiv-Freimessung.  

 Die nichtnukleare Weiternutzung von Anlagenteilen vor Abschluss der Stilllegung.  

Ferner sind freigabepflichtig:  

 Änderungen an sicherheits- oder sicherungstechnisch klassierten Bauwerken, Anla-

geteilen, Systemen und Ausrüstung sowie an Einrichtungen mit sicherheits- oder si-

cherungstechnischer Bedeutung, sofern diese Änderungen nicht bereits im Rahmen 

von freigabepflichtigen Rückbauschritten angemeldet wurden.  



20 | E N S I - G u t a c h t e n  z u m  S t i l l l e g u n g s p r o j e k t  P R O T E U S  

 Auszonung von Räumen aus der kontrollierten Zone. 

Der Rückbau der Elemente obere Reaktortragplatte, untere Reaktortragplatte, Graphitreflek-

tor, Reaktortragstruktur, Stablager und biologische Abschirmung ist ausreichend detailliert und 

vollständig beschrieben, das Konzept und das Vorgehen sind grundsätzlich plausibel und 

nachvollziehbar. Die Rückbauarbeiten an den erwähnten Elementen sind aufgrund des kon-

struktiven Aufbaus im Wesentlichen Demontagearbeiten, welche ohne spezielle Trennwerk-

zeuge ausgeführt werden können.  

Bezüglich der Baryt-Betonblöcke der biologischen Abschirmung ist das ENSI nicht überzeugt, 

dass diese nicht im Mörtelbett verlegt, sondern nur aufgestapelt wurden. Die Demontierbarkeit 

könnte sich infolge der Haftung der einzelnen Blöcke untereinander erschweren und den vor-

gängigen Einsatz von entsprechenden Werkzeugen und Geräten erforderlich machen. Sollte 

dies zutreffen, ist das ENSI rechtzeitig über die erforderlichen Änderungen in der Planung der 

Rückbauarbeiten zu informieren. 

Die Arbeiten an den elektrischen Installationen des PROTEUS sind nur von Fachpersonen 

auszuführen. Es sind dabei die gängigen Normen der Arbeitssicherheit und der radiologischen 

Grundsätze einzuhalten. Für die Demontage sind die Arbeitsschritte mit dem Anlagenleiter des 

PROTEUS zu planen und auszuführen. Die bestehenden Dokumentationen sind bei den De-

installationen laufend nachzuführen. Die Arbeiten zur Deinstallation von Komponenten und 

Kabeln müssen mit dem Anlageleiter geklärt und gemäss Rückbaukonzept ausgeführt werden.  

Während der Stilllegung sind die elektrischen Versorgungen z. B. von Lüftungsanlagen zur 

Unterdruckhaltung sowie radiologische Überwachungen und Bilanzierungen, wie auch Versor-

gungen der Brandschutzanlagen und Fluchtwegbeleuchtungen weiter sicherzustellen. Dabei 

sind allfällige periodische Kontrollen auch in der Stilllegung weiter durchzuführen.  

Auflage 2: 

Das PSI hat dem ENSI vor jeder Phase ein Freigabegesuch zu stellen. Jede Phase be-

ginnt mit einer Freigabe des ENSI.  

Mit jedem Freigabegesuch für eine Phase sind folgende Unterlagen einzureichen:  

a. Detaillierte Beschreibung des Ausgangszustands und Definition des Endzu-
stands der jeweiligen Phase; 

b. Detailplanung der Phase, bestehend aus 

 Ablaufplan, inkl. Arbeitsschritte; Abweichungen von der bisherigen Ablauf-
planung sind zu begründen, 

 Einsatz neuer Techniken oder Gerätschaften, Prüfergebnisse vor deren 
Einsatz, Schulung des Personals (evtl. mit mock-up-Trainings), 

 Vorgehen und Verfahren zur Inaktivfreimessung der anfallenden Materia-
lien, 

 Konditionierung der allenfalls anfallenden radioaktiven Abfälle; 

c. Strahlenschutzmassnahmen, Strahlenschutzplanung; 

d. Personaleinsatzkonzept, Organisation, Qualitätsmanagement, „Human and 
Organisational Factors“ (HOF-Programm). 
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6 Radiologische Massnahmen 

Das folgende Kapitel basiert auf den Angaben des PSI in Kapitel 8.3.3 „Radiologische Schutz-

ziele und ihre Einhaltung“ und Kapitel 10 „Massnahmen zum radiologischen Schutz“ in [8].  

6.1 Radiologischer Schutz der Arbeitnehmenden 

Angaben des PSI 

Allgemein 

Grundsätzlich orientiert sich der Rückbau des PROTEUS an der „Allgemeinen Weisung für 

den Strahlenschutz am PSI“ [26]. Bei Tätigkeiten mit gerechtfertigter Strahlenexposition muss 

eine Optimierung des Strahlenschutzes nach der Erfahrung sowie nach dem Stand von Wis-

senschaft und Technik zur Begrenzung der Strahlenexposition vorgenommen werden. Eine 

weitere Reduktion der Dosis muss durch Optimierungsmassnahmen erreicht werden. Es gilt 

das ALARA-Prinzip („As Low As Reasonably Achievable“). 

Dieses Optimierungsgebot gilt auch, wenn nicht zu erwarten ist, dass ein Dosisgrenzwert oder 

Dosisrichtwert überschritten wird. 

Die Kompetenzen bezüglich des Strahlenschutzes sind eindeutig geregelt. Die Sektion Be-

triebsstrahlenschutz sorgt für eine zweckmässige und den Gegebenheiten angepassten Um-

setzung der Strahlenschutzvorschriften während der gesamten Dauer des Rückbaus. Die Sek-

tion Betriebsstrahlenschutz ernennt einen SU-Techniker als für den operationellen Strahlen-

schutz verantwortliche Person. 

Die praktischen, auf den Rückbau bezogenen Strahlenschutzarbeiten, werden von einer 

Strahlenschutzfachkraft begleitet und vom Strahlenschutztechniker beaufsichtigt. 

Mit dieser bewährten Art der Organisation kann sichergestellt werden, dass sich Strahlen-

schutzpersonal permanent vor Ort befindet. Es wurden damit beim Rückbau der Forschungs-

reaktoren SAPHIR und DIORIT bereits gute Erfahrungen gemacht. 

Das gesamte Personal im Rückbauteam ist durch die Personendosimetrie des PSI erfasst und 

unterliegt deren Überwachung. Arbeitsmedizinische Untersuchungen, Ein- und Austrittsmes-

sungen oder Ganzkörpermessungen sind für das Eigen- wie für das Fremdpersonal vorgese-

hen und werden periodisch angeordnet. Für die Erfassung der akkumulierten Dosis werden 

persönliche Dosimeter verwendet und regelmässig ausgewertet. Für die Erfassung der Dosis 

im PROTEUS wird jedem Mitarbeiter ein elektronisches Dosimeter ausgehändigt, das nur in 

den kontrollierten Zonen des PROTEUS zu tragen ist. Die akkumulierte Dosis wird wöchent-

lich, gegebenenfalls auch täglich erfasst. 

Von der geringen Dosisleistung im Reaktor ausgehend, kann gesagt werden, dass eine hohe 

externe Bestrahlung des Personals ausgeschlossen werden kann. Eine Inkorporation kann 

ausgeschlossen werden, weil keine lose oder luftgetragene Kontamination nachweisbar ist. 

Die zu treffenden Schutzmassnahmen werden vom zuständigen Strahlenschutztechniker je-

weils situationsbezogen für jeden Rückbauschritt im Rahmen der Strahlenschutzplanung fest-

gelegt. 
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Strahlenschutzplanung 

Die Arbeiten zum Rückbau des Forschungsreaktors PROTEUS erfolgen unter sehr geringer 

Strahlenbelastung. Das PSI hat dazu in [8], Kapitel 8.3.4.2 eine detaillierte Strahlenschutzpla-

nung vorgelegt. 

Die folgende Tabelle zeigt die erwartete Gesamtdosis für den kompletten Rückbau des For-

schungsreaktors PROTEUS. Daraus ist ersichtlich, dass pro Arbeitstag zu sechs Arbeitsstun-

den vor Ort in der kontrollierten Zone eine Personendosis von etwa 1μSv erwartet wird.  

Operation Manntage Pers.-Dosis 
[μSv] 

Entfernen der Einbauten des Reaktors 0,0 0,0 

Demontage der Seilführung für die Sicherheits- und Abschaltstäbe 24,0 12,0 

Demontage der Antriebe für Sicherheits- und Abschaltstäbe 0,0 0,0 

Instrumentierung und Messgeräte in der ORK entfernen 20,0 30,0 

Obere Reaktortragplatte entfernen 6,0 18,0 

Ausbau des Graphitreflektors 119,5 153,0 

Untere Reaktortragplatte ausbauen 10,0 30,0 

Lüftungsleitungen und evtl. Wasserleitungen innerhalb der biologi-
schen Abschirmung entfernen 

0,0 0,0 

Hebevorrichtung der Testtanks entfernen 0,0 0,0 

Demontage der Reaktortragstruktur 140,0 48,0 

Demontage des nordseitigen Stablagers 0,0 0,0 

Demontage Brennstofflager im UG 0,0 0,0 

Demontage des D20-Tanks und dessen peripherer Installationen 0,0 0,0 

Demontage von Elektrokabeln und anderen Versorgungsleitungen 0,0 0,0 

Abtragen der biologischen Abschirmung 0,0 0,0 

Total 319,5 291,0 

Tabelle 6-1: Erwartete Gesamtdosis für den vollständigen Rückbau des Forschungsreaktors PRO-

TEUS. Das PSI rechnet pro Arbeitstag zu sechs Arbeitsstunden in der kontrollierten 

Zone mit einer Personendosis von etwa 1 μSv.  

Die Angabe der Anzahl Manntage bezieht sich lediglich auf die Arbeiten, bei denen mit einer 

gewissen Personendosis gerechnet wird. Der zeitliche Aufwand, bei dem nicht mit Personen-

dosis gerechnet wird, ist in Tabelle 6-1 nicht enthalten, der Gesamtzeitaufwand wird auf  

ca. 1050 Manntage geschätzt. 

Beurteilungsgrundlagen des ENSI 

Nach Art. 45 lit. d KEV hat der Stilllegungspflichtige Unterlagen zum radiologischen Schutz der 

Arbeitnehmenden einzureichen.  

Beurteilung des ENSI 

Für die Ausführung der Arbeiten gilt die „Allgemeine Weisung für den Strahlenschutz am PSI“ 

[26], die sich in der Praxis bewährt hat. Die Rückbauarbeiten werden von einer Strahlenschutz-

fachkraft begleitet und von einem Strahlenschutztechniker beaufsichtigt. Auf die vorhandene 

Infrastruktur der Abteilung Strahlenschutz und Sicherheit (ASI) kann zurückgegriffen werden. 
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Die Sektion Betriebsstrahlenschutz hat die Kompetenz und Befugnis, die Strahlenschutzvor-

schriften zweckmässig und den Gegebenheiten angepasst umzusetzen.  

Das PSI erstellte vorgängig für Teilschritte eine detaillierte Strahlenschutzplanung. Bei der 

Planung wurden die allgemeinen Grundsätze des Strahlenschutzes, insbesondere die Opti-

mierung und die Ausbildung des Personals, berücksichtigt.  

Das ENSI ist mit den getroffenen Massnahmen zum radiologischen Schutz der Arbeitnehmen-

den einverstanden. Auf eine Jobdosimetrie kann wegen der geringen Exposition verzichtet 

werden. Nachdem die Personen des Rückbaupersonals aber auch in anderen Bereichen des 

PSI tätig sein werden, ist gemäss einer Aussprache zwischen dem ENSI und dem PSI [27] 

eine anlagenbezogene Personendosimetrie unter Verwendung der elektronischen Personen-

dosimetern vorzunehmen. Die im PSI bewährten Vorschriften und Vorgehensweisen werden 

angewendet. Aus dem Bereich des konventionellen Arbeitsschutzes, vor allem im Umgang mit 

Asbest, kommen aber Anforderungen hinzu, die den radiologischen Arbeitsschutz ergänzen.  

Auflage 3:  

Für die Stilllegungsarbeiten des PROTEUS ist eine anlagenbezogene Personendosimet-

rie mit kalibrierten elektronischen Personendosimetern durchzuführen. Die Ergebnisse 

sind dem ENSI im Rahmen der weiterzuführenden Quartals- und Jahresberichterstat-

tung gemäss Richtlinie ENSI-B02 zu melden. 

6.2 Strahlenschutzmesstechnik 

Angaben des PSI 

Gemäss den Ausführungen im Stilllegungsprojekt PROTEUS [8] gibt es keine bekannten ra-

dioaktiven Oberflächenkontaminationen in der Kernanlage. Das radioaktive Inventar be-

schränkt sich am Ende der Nachbetriebsphase nach dem Entfernen des Kernbrennstoffs auf 

leicht aktivierte Stahlkomponenten und den leicht aktivierten Graphitreflektor. Gemäss [10] ist 

die dort gebundene Aktivität kleiner als 1 GBq.  

Im Stilllegungsprojekt PROTEUS [8] legt das PSI dar, dass es sämtliche Massnahmen zum 

radiologischen Schutz, wie sie am Ende der Nachbetriebsphase angewendet werden [21], im 

Rückbau unverändert übernehmen wird. Je nach Fortschritt der Rückbauarbeiten werden be-

stimmte Systeme unnötig und werden dann jeweils nach Rücksprache mit dem Betriebsstrah-

lenschutz entfernt. Im Einzelnen umfasst die Strahlenmesstechnik am Ende der Nachbetriebs-

phase folgende Systeme: 

Areal- und Anlagedosimetrie 

Am Ende des Nachbetriebs sind für die Anlagedosimetrie zwei Gammadosimeter in der Reak-

torhalle und eines im Kommandoraum vorhanden. 

Personendosimetrie 

Das Personal, das beim Rückbau der Kernanlage PROTEUS zum Einsatz kommt, wird von 

der PSI-Dosimetriestelle mit einem Gammadosimeter ausgestattet und überwacht. Personen 

mit Arbeitsplatz im Bürotrakt der Kernanlage PROTEUS ohne Funktion in der Kernanlage wer-

den nicht dosimetriert. 
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Alle am Rückbau beteiligten Personen werden mittels einer Ganzkörpermessung pro Jahr, 

oder bei Verdacht sofort, auf Inkorporationen überwacht. 

Festinstalliertes Messsystem zur Überwachung der Dosisleistung  

Als Bestandteil der nuklearen Instrumentierung wird die Dosisleistung in der oberen und unte-

ren Reaktorkammer sowie auf der Reaktorplattform und am Boden der Reaktorhalle über-

wacht. Die Messwerte und Alarme werden im Kommandoraum angezeigt und registriert. Im 

Verlauf des Rückbaus werden diese demontiert. 

Drei weitere Dosisleistungsmessgeräte mit einer Vor-Ort-Anzeige und Alarmierung sind an 

den drei Zugängen in die Reaktorhalle montiert. Diese bleiben bis zum Ende des Rückbaus 

oder bis zur Aufhebung der Zugänge im ersten Obergeschoss und Erdgeschoss in Betrieb. 

Kontaminationsmonitore 

Die Reaktorhalle verfügt über drei Zugänge vom Bürotrakt her. Jeder dieser Zugänge verfügt 

über einen α/β/γ-Hand-Fuss-Kleidermonitor zur Kontaminationskontrolle. Diese Monitore blei-

ben solange in Betrieb, wie die Zugänge in Betrieb sind. Nach Schliessung der Zugänge wer-

den sie abgebaut. 

Mobile Messgeräte 

Neben den fest installierten Strahlenmessgeräten sind im PROTEUS mobile Dosisleistungs- 

und Kontaminationsmessgeräte vorhanden. 

Überwachung des Abwassers 

Das Aktivabwassersystem des PROTEUS besteht aus zwei Behältern, die getrennt nach einer 

Analyse des Wassers entweder in das Inaktivwassersystem entleert oder deren Inhalt in einen 

mobilen Tank gepumpt und zur Weiterverarbeitung in das Hotlabor transferiert wird. 

Radiologische Fortluftüberwachung 

Die Gesamtfortluft des PROTEUS setzt sich aus der Abluft des Brennstofflabors und der Abluft 

aus dem Reaktor, der Reaktorhalle und dem Aktivlager zusammen. Aus jedem dieser beiden 

Abluftstränge werden nach den Abluftfiltern isokinetisch Luftproben genommen und durch je 

eine Bilanzierungseinrichtung mit einem Aerosolfilter und einer Iodpatrone geleitet. Die Filter 

werden wöchentlich gewechselt und ausgewertet. 

Beurteilungsgrundlagen des ENSI 

Bei der Beurteilung der Strahlenmesstechnik prüft das ENSI, ob die anwendbaren gesetzli-

chen Vorschriften wie das Strahlenschutzgesetz [19] Art. 9, 11, 17, 31, 34, 43 und 44, die 

Strahlenschutzverordnung [20] Art. 33-37, 42-44, 63, 64, 79-81, 96, 97 und die Dosimetriever-

ordnung [28] Art. 32-35 und 38 eingehalten werden. Zusätzlich wird das Abgabereglement für 

das PSI (HSK 2/370 Rev. 1 [29]) zur Beurteilung der Emissionsüberwachung herangezogen. 

Die Verordnung des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) über Messmit-

tel für ionisierende Strahlung [30] Art. 2, 7-9, 13-15 und die Richtlinie ENSI-G13 [31] regelt die 

Anforderungen, den Nachweis der Eignung und die Prüfungen für die Messmittel, die im ope-

rationellen Strahlenschutz und zur radiologischen Anlagenüberwachung eingesetzt werden. 
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Beurteilung des ENSI 

Zur Gewährleistung des Schutzes des Personals und der Umwelt sowie zur Überwachung der 

bestimmungsgemässen Funktion von Systemen müssen die radiologischen Verhältnisse in-

nerhalb der Anlage und in der Umgebung sowie die Menge der Abgaben radioaktiver Stoffe 

nach aussen bekannt sein. Dazu sind spezielle Messeinrichtungen notwendig, die folgende 

Aufgaben erfüllen: 

 Erfassung von Messwerten zur Charakterisierung der Radioaktivität und der Dosis-

leistung; 

 Fallweise automatische Anregung geeigneter Gegenmassnahmen; 

 Messung der an die Umwelt abgegebenen Stoffe; 

 Erfassung der Strahlendosen und allfälliger Kontamination des Personals. 

Aufgrund der geringen sich im PROTEUS befindlichen Aktivität, die auch noch in einzelnen 

Komponenten gebunden ist, sind keine Störfälle mit nennenswerten radiologischen Konse-

quenzen zu erwarten [10] (vgl. auch Kap. 8 in diesem Gutachten). Aus diesem Grund kann auf 

eine störfallfest ausgelegte Messinstrumentierung verzichtet werden. 

Das ENSI hat die Strahlenmesstechnik im PROTEUS im Detail mit folgenden Ergebnissen 

überprüft: 

Areal- und Anlagedosimetrie 

Die Areal- und Anlagedosimetrie ist geeignet, um während der Stilllegung die Einhaltung der 

Grenzwerte nach Art. 59 Abs. 3 StSV zu überwachen. 

Personendosimetrie 

Die Erfassung der Personendosen erfolgt im Einklang mit der Dosimetrieverordnung und ent-

spricht dem Stand der Technik. 

Festinstalliertes Messsystem zur Überwachung der Dosisleistung 

Das festinstallierte Messsystem zur Überwachung der Dosisleistung erfüllt zwar nicht in allen 

Punkten die Anforderungen der Richtlinie HSK-G13. Insbesondere werden die Messwerte und 

Alarme der Messgeräte an den Zugängen zur Reaktorhalle nicht im Kommandoraum ange-

zeigt. Jedoch ist das bestehende Messsystem geeignet, die Personen vor zu hohen Dosisleis-

tungen zu warnen. Auf eine Modifikation kann deshalb aus Gründen der Verhältnismässigkeit 

verzichtet werden.  

Kontaminationsmonitore 

Die Überwachung von Personenkontaminationen erfolgt im Einklang mit der Richtlinie 

HSK-R-07. Sie erfüllt die Anforderungen der Verordnung des EJPD über Messmittel für ioni-

sierende Strahlung. 
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Mobile Messgeräte 

Die eingesetzten mobilen Messgeräte erfüllen die Anforderungen der Richtlinie HSK-G13.  

Gemäss den Ausführungen des PSI ist die im PROTEUS noch vorhandene Aktivität haupt-

sächlich in den leicht aktivierten Stahlkomponenten und dem leicht aktivierten Graphitreflektor 

gebunden [10]. Eine Freisetzung von Radioaktivität in die Raumluft ist nur möglich, wenn ak-

tivierte Komponenten mechanisch, chemisch oder thermisch bearbeitet oder behandelt wer-

den. Das PSI führt aus, dass beim Rückbau keine solchen Bearbeitungs- und Behandlungs-

methoden zum Einsatz kommen. Sollten solche Methoden bei aktivierten Komponenten trotz-

dem zum Einsatz kommen, dann verlangt das ENSI eine kontinuierlich messende Arbeitsplatz-

überwachung hinsichtlich radioaktiver Aerosole in der Luft. 

Auflage 4:  

Bei einem allfälligen Einsatz von mechanischen, chemischen und thermischen Metho-

den zur Trennung bzw. Bearbeitung aktivierter Komponenten muss die Luft des Arbeits-

platzes kontinuierlich hinsichtlich radioaktiver Aerosole überwacht werden. 

Überwachung des Abwassers 

Das vom PSI praktizierte Vorgehen zur radiologischen Überwachung des Abwassers aus der 

kontrollierten Zone des PROTEUS ist in Anbetracht dessen, dass es während des gesamten 

Betriebs des PROTEUS noch nie kontaminiert war, für den Rückbau zulässig. 

Radiologische Fortluftüberwachung 

Da nach dem Entfernen des Kernbrennstoffs die verbleibende Aktivität von weniger als 1 GBq 

hauptsächlich in den leicht aktivierten Stahlkomponenten und dem leicht aktivierten Graphit-

reflektor gebunden ist [10], beurteilt das ENSI eine rein bilanzierende Überwachung der radi-

oaktiven Abgaben in der Fortluft des PROTEUS hinsichtlich radioaktiver Aerosole als ausrei-

chend. Obwohl die im PROTEUS vorhandenen Bilanzierungseinrichtungen, insbesondere de-

ren Probeentnahmesysteme, die Anforderungen der Richtlinie HSK-G13 und der DIN ISO 

2889 [32] nicht vollumfänglich erfüllen, erachtet das ENSI eine Ertüchtigung dieser Einrichtun-

gen in Anbetracht des geringen Gefährdungspotentials als unverhältnismässig. 

6.3 Limiten für die Abgabe von radioaktiven Stoffen an die Umwelt 

Angaben des PSI 

Im Stilllegungsprojekt PROTEUS [8] legt das PSI dar, dass es sämtliche Massnahmen zum 

radiologischen Schutz, wie sie am Ende der Nachbetriebsphase angewendet werden, im 

Rückbau unverändert übernehmen wird. 

Beurteilungsgrundlagen des ENSI 

Gemäss Art. 46 Abs. lit. c KEV müssen in der Stilllegungsverfügung die Limiten für die Abga-

ben von radioaktiven Stoffen an die Umwelt festgelegt werden. Es gelten Art. 7 und Art. 80 

StSV, die Richtlinien ENSI-G15 [31] und ENSI-G14 [33] sowie die ENSI-Bewilligung 6/2013 

[34], die BAG-Bewilligung AG-0444.04.001 [35] und das Abgabereglement für das PSI (HSK 

2/370 Rev. 1 [29]). 
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Beurteilung des ENSI 

Bis Ende 1997 wurden vom ENSI für jede einzelne Abgabestelle des PSI Abgabelimiten fest-

gelegt. Anfang 1998 wurden diese Limiten aufgehoben. An deren Stelle trat der quellenbezo-

gene Dosisrichtwert vom 0,3 mSv pro Jahr für den Standort bestehend aus den Arealen PSI-

Ost, PSI-West und dem Zentralen Zwischenlager Würenlingen (ZZL). Davon werden in der 

ENSI-Bewilligung 6/2013 [34] und der BAG-Bewilligung AG-0444.04.001 [35] den Anlagen des 

PSI gesamthaft die Dosisanteile von 0,15 mSv pro Jahr und 0,2 mSv für die Kurzzeitabgaben 

zugeordnet. Zur Verhinderung einer Überschreitung des quellenbezogenen Dosisrichtwerts 

wurden vom PSI für die einzelnen Abgabestellen zur Überwachung der Langzeitabgaben Do-

siskontingente und zur Überwachung der Kurzzeitabgaben aktivitätsbasierte Interventions-

schwellen festgelegt. Der Nachweis für die Einhaltung des quellenbezogenen Dosisrichtwerts 

erbringt das PSI mit Hilfe des vom ENSI validierten Computerprogramms ESS-41. Die detail-

lierten Anforderungen an die Abgaben- und Umweltüberwachung hat das ENSI im Abgabe-

reglement für das PSI (HSK 2/370 Rev. 1 [29]) festgelegt. 

Für die Stilllegung des PROTEUS schlägt das ENSI keine Limiten für die Abgabe von radio-

aktiven Stoffen an die Umwelt vor. Die Kernanlage PROTEUS ist in die Abgabeüberwachung 

des PSI eingebunden, mit der die Einhaltung des quellenbezogenen Dosisrichtwerts für das 

PSI permanent überwacht wird. Es gelten die ENSI-Bewilligung 6/2013 [29], BAG-Bewilligung 

AG-044.04.001 [35] und das Abgabereglement für das PSI (HSK 2/370 Rev.1 [29]). 

Auflage 5: 

Der quellenbezogene Dosisrichtwert von 0,3 mSv pro Jahr für den Standort PSI und 

Zentrales Zwischenlager Würenlingen ist einzuhalten und zu überwachen. Es gilt das 

aktuelle Abgabereglement für das PSI. 

6.4 Überwachung der Immissionen radioaktiver Stoffe und der Direkt-
strahlung 

Angaben des PSI 

Im Stilllegungsprojekt PROTEUS [8] legt das PSI dar, dass es sämtliche Massnahmen zum 

radiologischen Schutz, wie sie am Ende der Nachbetriebsphase angewendet werden [21], im 

Rückbau unverändert übernehmen wird. 

Beurteilungsgrundlagen des ENSI 

Gemäss Art. 46 lit. d KEV muss in der Stilllegungsverfügung die Überwachung der Immissio-

nen radioaktiver Stoffe und der Direktstrahlung festgelegt werden. Beurteilungsgrundlagen für 

die Immissionsüberwachung sind das Kap. 8 StSV, die Richtlinie ENSI-G15 [31] und das Ab-

gabereglement für das PSI (HSK 2/370 Rev. 1 [29]). 

Beurteilung des ENSI 

Die Überwachung der Direktstrahlung und der Radioaktivität in der Umgebung (Immissions-

überwachung) ist eine wichtige Kontrollmassnahme zum Schutz der Bevölkerung in der Um-

gebung einer Kernanlage. 



28 | E N S I - G u t a c h t e n  z u m  S t i l l l e g u n g s p r o j e k t  P R O T E U S  

Gemäss Art. 104 bis Art. 106 StSV obliegen die Überwachung der Radioaktivität in der Umge-

bung der Kernanlagen und die Veröffentlichung der Resultate dem Bundesamt für Gesundheit 

(BAG) und dem ENSI. Die dafür notwendigen Messungen in der Umgebung von Kernanlagen 

des PSI werden sowohl vom PSI wie auch vom BAG, der Eidgenössischen Anstalt für Was-

serversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz (EAWAG), vom Institut de Radiophy-

sique (IRA) der Universität Lausanne, dem Kantonslabor Aarau und dem ENSI durchgeführt. 

Die Probenahmen und Messungen erfolgen gemäss dem Umgebungsüberwachungspro-

gramm, das im Anhang 2 des Abgabereglements für das PSI [29] festgelegt ist und jährlich 

vom ENSI und BAG überprüft wird. 

Die durch die aktivierten Reaktorkomponenten verursachten Dosisleistungserhöhungen sind 

aktuell kleiner 1 μSv/h. Aufgrund der Rückbauarbeiten des PROTEUS muss das Umgebungs-

überwachungsprogramm, das im Abgabereglement [29] für das PSI definiert ist, nicht ange-

passt werden. 

Auflage 6: 

Die Überwachung der Immissionen radioaktiver Stoffe und der Direktstrahlung muss 

vom PSI gemäss dem Abgabereglement für das PSI durchgeführt werden. 

6.5 Verfahren zur Inaktiv-Freimessung von Materialien und zur Auszo-
nung von Bereichen aus der kontrollierten Zone 

Angaben des PSI 

Das PSI hat die Freimessung von Abfällen und das Auszonen von Bereichen aus der kontrol-

lierten Zone in Verfahrensanweisungen und Arbeitsanweisungen, die auf der Richtlinie 

ENSI-B04 [36] basieren, geregelt. 

Das PSI schätzt, dass während des Rückbaus des Reaktors rund 550 t Abfälle anfallen wer-

den. Es handelt sich dabei in erster Linie um Barytbeton, Stahl, Graphit, brennbare Materialien 

und Sekundärabfälle. 

Das PSI beabsichtigt, das Freimessen der beim Rückbau anfallenden Abfälle in der Reaktor-

halle durchzuführen. Dort ist die Ortsdosisleistung auf sehr geringem Niveau und beeinträch-

tigt die Messergebnisse nicht. Nach erfolgter Freimessung sollen die Abfälle im benachbarten 

Gebäude OEUA oder im Freien gelagert werden, bis das ENSI dem Abtransport zugestimmt 

hat. 

Die Reaktorhalle mit der Lüftungsanlage und dem Aktivabwassersystem sowie alle radiologi-

schen Überwachungssysteme und Sicherungseinrichtungen bleiben bestehen und sollen un-

ter der Aufsicht des BAG einer neuen Nutzung zugeführt werden. Das PSI wird zur gegebenen 

Zeit ein Konzept zur Freimessung der Reaktorhalle einschliesslich ihrer Infrastruktur erarbei-

ten. 

Beurteilungsgrundlagen des ENSI 

Beurteilungsgrundlagen für die Inaktiv-Freimessung von Materialien und Bereichen aus einer 

kontrollierten Zone sind Art. 53 Art. 72 StSV und die Richtlinie ENSI-B04 [36]. 
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Beurteilung des ENSI 

Das Verfahren zur Inaktiv-Freimessung von Materialien und zum Auszonen von Bereichen soll 

sicherstellen, dass die entsprechenden gesetzlichen Bedingungen eingehalten werden. 

Das PSI wird die aus dem Rückbau anfallenden Abfälle und die Reaktorhalle einschliesslich 

ihrer Infrastruktur gemäss den Vorgaben der Richtlinie ENSI-B04 freimessen. 

Zusätzlich zu den Anforderungen der Richtlinie ENSI-B04 für die Inaktiv-Freimessung von Ma-

terialien verlangt das ENSI, dass das PSI vorgängig bei grossen freizumessenden Material-

mengen, z. B. bei den Barytbetonblöcken, dem Graphitreflektor und den Stahlkomponenten, 

das Verfahren zur Inaktiv-Freimessung schriftlich darlegt und beim ENSI einreicht. 

Auflage 7: 

Bei grossen freizumessenden Materialmengen, z. B. bei den Barytbetonblöcken, dem 

Graphitreflektor und den Stahlkomponenten, ist vorgängig das Verfahren zur Inaktiv-

Freimessung schriftlich darzulegen und beim ENSI einzureichen. 
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7 Entsorgung der anfallenden Abfälle 

Angaben des PSI 

Das PSI strebt an, möglichst viele Komponenten und Anlagenteile freizumessen und als inak-

tiver Abfall dem jeweils entsprechenden Abfallpfad zuzuweisen. Es wird grundsätzlich zwi-

schen inaktiven und radioaktiven Abfällen unterschieden. Beim Rückbau des Reaktors fallen 

in erster Linie Abfälle aus Stahl, Aluminium, Graphit und Barytbeton sowie brennbare Materi-

alien und Sekundärabfälle an. Die radioaktiven Abfälle können je nach Grad der Aktivierung 

der Abklinglagerung oder der radioaktiven Entsorgung zugeführt werden. Damit Abfälle der 

Abklinglagerung zugewiesen werden können, dürfen gemäss einer PSI-internen Weisung [37] 

folgende Dosisleitungen nicht überschritten werden:  

 Stahl2:   5,0 μSv/h in 10 cm Abstand, Lagerzeit 30 Jahre 

 Aluminium3: 5,0 μSv/h in 10 cm Abstand, Lagerzeit 30 Jahre 

 Beton4:  0,4 μSv/h in 10 cm Abstand, Lagerzeit 30 Jahre 

Nuklide mit langer Halbwertszeit, die eine Abklinglagerung verunmöglichen, erwartet das PSI 

nicht. Insbesondere haben Probenahmen am Graphit ergeben, dass dieser als inaktiver Abfall 

entsorgt werden kann. Hingegen geht das PSI davon aus, dass voraussichtlich drei Kompo-

nenten mit einem Gewicht von rund 8,2 t der Abklinglagerung zugeführt werden müssen. Dabei 

handelt es sich um die obere Reaktortragplatte, die untere Reaktortragplatte (ohne Seitenplat-

ten) und die Verspanneinheit am Graphitreflektor.  

Das PSI geht in seiner Abschätzung davon aus, dass rund 550 t Material als inaktiver Abfall 

freigemessen und konventionell entsorgt werden kann.  

Material Geschätzte Menge inaktiven Abfalls 

Stahl 55,0 t 

Aluminium 0,5 t 

Kupfer 5,0 t 

Kunststoffe und Diverse 0,4 t 

Betonblöcke 486,0 t 

Eisenerz 4,0 t 

Total 550,0 t 

Tabelle 7-1:  Mengen und Art des voraussichtlich anfallenden freimessbaren, inaktiven Abfalls.  

Sollten radioaktiv kontaminierte Komponenten auftreten, so wird versucht, sie zu dekontami-

nieren. Eine eventuelle Dekontamination kann in der Reaktorhalle durchgeführt werden. Zum 

Einsatz gelangen dabei die am PSI bereits erfolgreich eingesetzten handelsüblichen Dekon-

taminationsmittel. Falls die Dekontamination aus logistischen oder organisatorischen Gründen 

                                                

2  Wert basiert auf Co-60 

3  Wert basiert auf Co-60 

4  Wert basiert auf Eu-152 
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nicht in der Reaktorhalle vorgenommen werden kann, steht das Abfalllabor der Sektion RBE 

(Gebäude OALA) zur Verfügung. Bezüglich der Menge zu dekontaminierender Abfälle kann 

aus heutiger Sicht davon ausgegangen werden, dass es keine solchen kontaminierten Abfälle 

geben wird. 

Allfällig anfallende radioaktive Abfälle verbleiben in der Reaktorhalle, bis sie in ein entspre-

chendes Abfallgebinde eingebracht werden. Das Beladen der Abfallgebinde erfolgt in der Re-

aktorhalle. Das Vergiessen der Gebinde wird in den Konditionierungsanlagen der Sektion RBE 

durchgeführt.  

Beurteilungsgrundlagen des ENSI 

In seiner Beurteilung der Entsorgung der Abfälle stützt sich das ENSI auf Art. 26 Abs. 2 lit. d 

KEG bzw. Art. 31 Abs. 1 KEG, wonach der Eigentümer einer stillgelegten Anlage die radio-

aktiven Abfälle entsorgen muss und auf Art. 27 Abs. 2 lit e KEG, wonach er im Stilllegungs-

projekt darzulegen hat, wie die radioaktiven Abfälle entsorgt werden sollen.  

Zur Bewertung der Konditionierung der radioaktiven Abfälle stützt sich das ENSI auf Art. 54 

KEV bzw. auf die Richtlinie ENSI-B05. Zudem hat der Bewilligungsinhaber gemäss Art. 84 

StSV über die Abfälle Buch zu führen und gemäss Art. 48 KEV bzw. ENSI-B02 darüber zu 

berichten.  

Beurteilung des ENSI 

Aufgrund von Messungen und Probenahmen von Graphit, geht das PSI davon aus, dass beim 

Rückbau des PROTEUS-Reaktors keine radioaktiven Abfälle anfallen werden. Gemäss Anga-

ben des PSI können rund 550 t Material direkt freigemessen und konventionell entsorgt wer-

den, drei insgesamt rund 8,2 t schwere Komponenten aus Stahl sind leicht aktiviert, können 

aber nach Einschätzung des PSI nach einer Abklinglagerung von 30 Jahren ebenfalls freige-

messen und konventionell entsorgt werden.  

Allerdings ist nicht auszuschliessen, dass trotz der geringen Aktivitäten radioaktive Abfälle an-

fallen werden, die konditioniert werden müssen. Denn die vom PSI angestellten Betrachtungen 

basieren alle auf der aktuellen Strahlenschutzverordnung (StSV) und den darin enthaltenen 

Freimessgrenzen. Jedoch befindet sich die StSV derzeit in Revision, dabei werden die stren-

geren Freimessgrenzen nach Vorgaben der IAEA5 übernommen. Voraussichtlich können dann 

nicht mehr alle leicht aktivierten Komponenten des PROTEUS wie vom PSI vorgesehen frei-

gemessen, resp. in die Abklinglagerung überführt werden. Die Stilllegungsverfügung des 

UVEK zum PROTEUS wird zwar vor Inkrafttreten der revidierten StSV erwartet, es ist aber 

davon auszugehen, dass die neuen Freimessgrenzen anschliessend während des Rückbaus 

anzuwenden sind. Denn gemäss den Übergangsbestimmungen in der revidierten StSV sind 

die neuen Vorschriften voraussichtlich sofort anzuwenden. Deshalb sollte das PSI schon heute 

eine Neubewertung der möglicherweise anfallenden radioaktiven Abfälle gemäss den neuen 

Freimessgrenzen der revidierten StSV vornehmen – dies vor allem im Hinblick auf das Frei-

messen von Materialien und die Abklinglagerung (vgl. auch Kap. 6.5).  

                                                

5  IAEA Safety Requirements: Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety 

Standards, Revision of IAEA Safety Series N°115, GOV2011/42, 15 August 2011; Tabelle I-2. 
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Auflage 8: 

Sobald die revidierte Strahlenschutzverordnung (SR 814.501) in Kraft ist, muss das PSI 

das Mengengerüst der erwarteten radioaktiven PROTEUS-Rückbauabfälle neu bewer-

ten.  

Sollten trotzdem radioaktive Abfälle anfallen, muss dafür ein genehmigter Abfallgebindetyp 

(AGT) vorliegen. Mit einem Schreiben vom 7. Januar 2014 [38] hat das PSI die Genehmigung 

der drei AGT J-P-005000 (für MIF-Abfälle), J-P-005100 (Rückbauabfälle VVA) und J-P-005110 

(Rückbauabfälle PROTEUS) sowie die Freigabe zur Einlagerung der entsprechenden Gebinde 

in das Bundeszwischenlager beantragt. Dem Gesuch lagen die entsprechende Sammelspezi-

fikation des PSI [39] sowie die Endlagerfähigkeitsbeurteilungen [40, 41] und die Endlagerfä-

higkeitsbescheinigungen [42-44] der Nagra bei.  

Gemäss der Spezifikation für den AGT J-P-005110 [39] für die PROTEUS-Abfälle nimmt das 

PSI an, dass neben 95 % stückiger Abfälle 5 % dispersible Abfälle anfallen werden. Bei den 

stückigen radioaktiven Abfällen handelt es sich vor allem um Stahl und Graphit. Allenfalls an-

fallendes Aluminium soll auf der Schmelzanlage im DIORIT eingeschmolzen werden und nicht 

im AGT J-P-005110 konditioniert werden. 

Für die Konditionierung von Reaktorgraphit als radioaktiver Abfall soll dieser grösstenteils ge-

schreddert werden und als Verfüllmörtel verarbeitet werden. Dieser Graphit-Mörtel (Abfall-

matrix) wird dann zum Verfüllen von KC-T12-Containern genutzt, die vornehmlich mit stücki-

gen radioaktiven Rückbauabfällen des PROTEUS (A-P-005111) gefüllt sind. 

Möglicherweise fallen beim Rückbau der Stahlkonstruktion sowie des Barytbetons geringe 

Mengen an Bohr- oder Schneidschlämmen an, die als dispersible Rückbauabfälle der entspre-

chenden Mörtelmischung zugesetzt werden sollen. 

Die mit [38] ersuchte Genehmigung für den AGT J-P-005110 steht noch aus. Allerdings hat 

das ENSI anlässlich der Beurteilung des mitspezifizierten AGT J-P-005000 [45] eine Revision 

der Sammelspezifikation [39] gefordert. Dies ist auch eine Voraussetzung für die Erteilung der 

ersuchten Genehmigung des AGT J-P-005110. Dieser ist zurzeit grundsätzlich der einzige für 

die Konditionierung allfälliger Rückbauabfälle der Anlage PROTEUS infrage kommende AGT, 

auch wenn in der Sammelspezifikation [39] aus Optimierungsgründen eine gemeinsame 

Konditionierung mit Rückbauabfällen der VVA oder mit MIF-Abfällen in den entsprechenden 

AGT J-P-005100 bzw. J-P-005000 erwägt wird. 

Auflage 9:  

Mit den Rückbauarbeiten darf erst begonnen werden, wenn der für die erwarteten  

radioaktiven PROTEUS-Rückbauabfälle spezifizierte Abfallgebindetyp J-P-005110 vom 

ENSI genehmigt ist.  

Das PSI erwähnt in [8], dass sich die Konditionierungsanlage der Sektion RBE für Betonklein-

container (KC-T12) im Untergeschoss des DIORIT befindet. Ferner ist gemäss [39] eine Kon-

ditionierung allfälliger Aluminium-Abfälle auf der ebenfalls im DIORIT befindlichen Schmelzan-

lage vorgesehen. Gemäss einer Verfügung des ENSI vom 14. Juni 2013 [46] dürfen aber 

grundsätzlich keine neuen, anlagenfremden radioaktiven Abfälle in die Kernanlage DIORIT 

verbracht und damit umgegangen werden.  
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Hinweis 2: 

Gemäss ENSI-Verfügung vom 14. Juni 2013 dürfen grundsätzlich keine Rückbauabfälle aus 

der Kernanlage PROTEUS in das Gebäude ODRA (DIORIT) verbracht werden. Für eine all-

fällige Konditionierung von Aluminium-Abfällen aus dem PROTEUS-Rückbau auf der 

Schmelzanlage im DIORIT ist beim ENSI ein separater Freigabeantrag zu stellen; Vorausset-

zung dafür ist ein abdeckender, genehmigter Abfallgebindetyp.  
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8 Störfallbetrachtungen und Notfallschutz 

Angaben des PSI  

Am Ende der Nachbetriebsphase wird sämtliches Kernmaterial aus der Anlage entfernt wor-

den sein. Gemäss PSI [8, 10] werden noch während der Nachbetriebsphase die am stärksten 

aktivierten Komponenten (D2O-Tank mit Abstützung, Testtank und Pufferrack) ausgebaut, ab-

transportiert und dem Abfallpfad bzw. der Abklinglagerung zugeführt. Es verbleiben am Ende 

der Nachbetriebsphase bloss die obere und die untere Reaktortragplatte als aktivierte Kom-

ponenten. Diese können aufgrund der kleinen Ortsdosisleistung (< 1 µSv/h) der Abklinglage-

rung zugeführt werden. 

Der Graphitreflektor wurde beprobt und als nicht radioaktiv befunden; alle Proben des Graphits 

deuten darauf hin, dass dieser als inaktiver Abfall entsorgt werden kann. 

Während des Nachbetriebs werden sämtliche Quellen auf ihre Verwendbarkeit innerhalb des 

PROTEUS überprüft. Nicht mehr benötigte Quellen werden dem Quellendienst des PSI über-

geben. 

Das Auftreten von radioaktiv kontaminierten Komponenten wird nicht erwartet und sämtliche 

Aktivität liegt in Form von aktivierten Komponenten vor. Da zudem die Störfallanalysen für den 

Nachbetrieb eine maximale Folgedosis von 12 nSv ergaben, verzichtet das PSI auf eine Stör-

fallanalyse für die Stilllegung des PROTEUS [8]. 

Beurteilungsgrundlagen des ENSI 

In seiner Beurteilung stützt sich das ENSI auf die StSV, die UVEK-Verordnung über die Ge-

fährdungsmassnahmen und die Bewertung des Schutzes gegen Störfälle in Kernanlagen [47] 

sowie die Richtlinien ENSI-A08 und ENSI-G14.  

Beurteilung des ENSI 

Der Verzicht seitens PSI auf Störfallanalysen mit der oben genannten Begründung wird vom 

ENSI akzeptiert. Störfälle in der Stilllegungsphase sind durch Störfälle im Nachbetrieb [48] 

abgedeckt. 

In [10] weist das PSI die Ergebnisse der Beprobungen von Reaktortragplatten und Graphit 

aus. Davon ausgehend berechnet das PSI die potentiell noch vorhandene Aktivität in einer 

aus Sicht des ENSI realistischen bis konservativen Weise. Für die Aktivierung der Abstützung 

des D2O-Tanks wird auf einen Analysebericht [12] verwiesen. Diese Ergebnisse fliessen aber 

nicht in die Aktivitätsauflistung ein, da diese Komponenten bereits in der Nachbetriebsphase 

entfernt werden. 

Eigene Dosisberechnungen des ENSI mit den vom PSI auf Seite 7 in [10] ausgewiesenen 

Aktivitätsvektoren für Stahlkomponenten und Graphit ergeben bei bodennaher Freisetzung 

maximale Dosen in der Umgebung kleiner 1 µSv. Daraus schliesst das ENSI, dass selbst bei 

vollständiger Freisetzung des zu Beginn der Stilllegung vorhandenen Inventars der tiefste Do-

siswert aller Störfallkategorien von 0,3 mSv in jedem Fall eingehalten wird. 

Aufgrund der stark veränderten Sachlage gegenüber den zum Zeitpunkt der Grobprüfung ein-

gereichten Dokumente erachtet das ENSI die in der Grobprüfung Kap 4.7 [5] gestellten Nach-

forderungen als hinfällig. 
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9 Menschliche und organisatorische Aspekte 

Die folgenden Abschnitte gründen auf den Angaben des PSI in den Kapitel 12.1 „Arbeitssi-

cherheit“, 13. „Personelles“ und 14. „Qualitätsmanagement“ des Stilllegungsprojekts. 

Angaben des PSI 

Das PSI kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht darlegen, wo die Kernanlage PROTEUS 

während des Rückbaus organisatorisch angegliedert sein wird. Entweder bleibt sie wie bisher 

Teil des Labors für Reaktorphysik und Systemverhalten (LRS) im Fachbereich für Nukleare 

Energie und Sicherheit (NES) oder sie wird dem Fachbereich Logistik (LOG) unterstellt. Es 

wird jedoch davon ausgegangen, dass die aktuelle Organisation innerhalb des LRS erhalten 

bleibt, bis die Kernanlage PROTEUS aus der Kernenergiegesetzgebung entlassen ist. 

Das Personal der Kernanlage PROTEUS setzt sich während des Rückbaus aus dem Anla-

genleiter und dessen Stellvertreter, dem Strahlenschutzbeauftragten, dem Quellenbeauftrag-

ten, Fremdfirmenmitarbeitenden (als Ausführende des Rückbaus) sowie externen Raumnut-

zern ohne Funktion zusammen. Der Einbezug von Fremdpersonal hat gemäss PSI den Vorteil, 

dass nach Personal gesucht werden kann, welches den Anforderungen in möglichst hohem 

Mass entspricht. Es soll jeweils ein Team mit drei Personen eingesetzt werden, da nur ein 

Hallenkran, welcher für die meisten Rückbauschritte von Bedeutung ist, zur Verfügung steht.  

Das PSI weist darauf hin, dass die Mitarbeitenden der Sektion Rückbau und Entsorgung 

(RBE), welche die Arbeiten am Reaktor ausführen, regelmässig geschult werden. Falls not-

wendig wird auch das Fremdpersonal im selben Umfang geschult oder instruiert. Die Sektion 

RBE sowie die Abteilung Strahlenschutz und Sicherheit (ASI) werden vom PSI als wichtigste 

Partner für den Rückbau des Forschungsreaktors PROTEUS wahrgenommen. Diese verfügen 

jeweils über akkreditierte Managementsysteme. 

Der Anlagenleiter PROTEUS bleibt auch während des Rückbaus des Forschungsreaktors ver-

antwortlich. Der Anlagenleiter koordiniert die Tätigkeiten unter Beachtung der Arbeitssicherheit 

und des Strahlenschutzes. Hierbei erhält er Unterstützung durch eine Strahlenschutz-Fach-

kraft des Betriebsstrahlenschutzes des PSI. 

Das PSI sieht vor, den Rückbau des Forschungsreaktors PROTEUS mit einer ähnlichen Or-

ganisation wie beim Rückbau der Reaktoren SAPHIR und DIORIT anzugehen. Diese Art von 

Organisation habe sich bewährt und insgesamt hätten gemäss Gesuchsteller gute Erfahrun-

gen gemacht werden können. 

Beurteilungsgrundlagen des ENSI 

Gemäss Art. 45 lit. g KEV ist ein Nachweis für die Bereitstellung des für die Durchführung und 

die Überwachung der Stilllegungsarbeiten erforderlichen geeigneten und fachlich ausgewie-

senen Personals in genügender Zahl sowie einer geeigneten Organisationsstruktur mit klarer 

Zuweisung der Verantwortlichkeiten einzureichen. Gemäss Art. 45 lit. h KEV ist ausserdem ein 

Qualitätsmanagementprogramm einzureichen. Weitere Beurteilungsgrundlagen sind zudem 

der Richtlinie ENSI-G17 Kap. 5.4.7 lit. a und lit. b sowie Kap. 5.4.8 lit. a und lit. b. zu entneh-

men. 
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Beurteilung des ENSI 

Das PSI hat zum Zeitpunkt der Erstellung des Stilllegungsprojekts noch nicht festgelegt, wo 

die Kernanlage PROTEUS während des Rückbaus organisatorisch angegliedert sein wird. Zu-

mindest sollte erläutert werden, wovon die Entscheidung der organisatorischen Angliederung 

abhängt und zu welchem Zeitpunkt diese getroffen wird. Die Zuweisungen und Bestimmungen 

der Verantwortlichkeiten und Schnittstellen sollen für beide Möglichkeiten (organisatorische 

Angliederungen an NES oder LOG) aufgezeigt werden. Dabei ist auch die Veränderung der 

Organisation in den einzelnen Stilllegungsphasen zu berücksichtigen. Gemäss Richtlinie 

ENSI-G17 Kap. 5.4.7 lit. b sind die Organisationsstruktur sowie die vorgesehenen Abläufe zu 

beschreiben. 

Für den Rückbau wird eine ähnliche Organisation wie beim Rückbau der Reaktoren SAPHIR 

und DIORIT vorgesehen, da sich gemäss PSI dies insgesamt bewährt habe und gute Erfah-

rungen vorlägen. Für das Stilllegungsprojekt PROTEUS muss aufgezeigt werden, was sich bei 

der Rückbauorganisation der Reaktoren SAPHIR und DIORIT bewährt hat und übernommen 

wird, mit welchen Punkten man weniger gute Erfahrungen gemacht hat und wie dies im Still-

legungsprojekt PROTEUS berücksichtigt wird. Gemäss Richtlinie ENSI-G17 Kap. 5.4.7 lit. b 

ist ein Programm zur Berücksichtigung der menschlichen und organisatorischen Faktoren 

(HOF) darzulegen.  

Das ENSI begrüsst, dass der Anlagenleiter PROTEUS während des Rückbaus des For-

schungsreaktors verantwortlich bleibt. Das PSI beschreibt die Zusammensetzung des Perso-

nals der Kernanlage PROTEUS während des Rückbaus. Dabei werden die Fremdfirmenmit-

arbeitenden erwähnt, welche den Rückbau ausführen. An anderer Stelle ist die Rede von den 

Mitarbeitenden der Sektion Rückbau und Entsorgung, die die Arbeiten am Reaktor ausführen 

werden. Die Unterscheidung der Tätigkeitsbereiche und die Schnittstellen der Sektionsmitar-

beitenden RBE und des Personals der Kernanlage PROTEUS während des Rückbaus müs-

sen klar definiert werden.  

Auflage 10: 

Vor der ersten Rückbauphase ist die organisatorische Angliederung, inklusive Verant-

wortlichkeiten und Schnittstellen aller für den Rückbau vorgesehenen Personen, dem 

ENSI darzulegen. Weiter soll aufgezeigt werden, welche Art der Organisation des Rück-

baus sich bei den Reaktoren SAPHIR und DIORIT bewährt hat und auch für den Rückbau 

des Forschungsreaktors PROTEUS übernommen werden soll.  

Das PSI erwähnt die akkreditierten Managementsysteme der wichtigsten Partner für den 

Rückbau: die Sektion Rückbau und Entsorgung (RBE) und die Abteilung Strahlenschutz und 

Sicherheit (ASI). Der Gesuchsteller äussert sich nicht darüber, in welchem Bezug die Mana-

gementsysteme zum Stilllegungsprojekt PROTEUS stehen. Nach Art. 45 lit. h KEV wird aber 

ein Qualitätsmanagementprogramm als integraler Bestandteil des Managementsystems ge-

fordert. Dieses muss alle Festlegungen und Tätigkeiten zur Erreichung der qualitätsbezogenen 

Projektziele mittels Qualitätsplanung, -lenkung und -prüfung umfassen. Insbesondere sind die 

für die Gewährleistung der Sicherheit relevanten Prozesse ausführlich zu beschreiben.  

Auflage 11: 

Das Managementsystem des PSI ist bezüglich der Einbeziehung des Rückbaus zu prü-

fen und gegebenenfalls anzupassen. Es hat zu berücksichtigen, in welchem Bereich 

des PSI die Kernanlage PROTEUS während des Rückbaus angegliedert ist. 
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10 Sicherungsmassnahmen 

Angaben des PSI 

Die Sicherung der Kernanlage PROTEUS basiert auf einer Securiton-Wertschutzanlage. Das 

Konzept sieht eine mehrstufige Sicherung vor, die man sich laut PSI als Zwiebelschalenmodell 

vorstellen kann. Gesichert sind der Kommandoraum, die Reaktorhalle und das Brennstoffla-

bor.  

Aus heutiger Sicht kann das PSI nicht abschliessend beurteilen, ob die Sicherungsanlage für 

die künftige Nutzung des Gebäudes OPRA beibehalten wird oder nicht. Bis dies entschieden 

ist, bleibt die Anlage bestehen.  

Beurteilungsgrundlagen des ENSI 

Art. 26 Abs. 2 lit. a KEG sagt aus, dass der Eigentümer einer Kernanlage bei deren Stilllegung 

die Anforderungen an die nukleare Sicherheit und Sicherung erfüllen muss. Nach Art. 45 lit. e 

KEV muss er im Stilllegungsprojekt die Sicherungsmassnahmen darlegen.  

Beurteilung des ENSI 

Die Kernanlage PROTEUS befindet sich innerhalb des Areals PSI-Ost, das nur über Perso-

nenschleusen mit Ausweis zugänglich ist. Der Zutritt zur Kernanlage PROTEUS ist als weitere 

Sicherungsmassnahme nur berechtigten Personen möglich. Im Inneren der Anlage gibt es 

weiter ein mehrstufiges Sicherungskonzept.  

Spezielle Sicherungsmassnahmen in einer Kernanlage sind besonders dann erforderlich, 

wenn sich Kernmaterialen in der Anlage befinden. Wie international in den Safeguards der 

IAEA beschrieben, sind dann umfassende Sicherungs- und Überwachungsmassnahmen not-

wendig. Als Grundvoraussetzung für den Beginn des hier beurteilten Stilllegungsprojekts nennt 

das PSI aber die Entfernung des Kernbrennstoffs vor Beginn der Rückbauarbeiten. Danach 

befinden sich nur noch leicht aktivierte Komponenten im Gebäude, die für die Sicherung uner-

heblich sind. Weil das PSI noch nicht weiss, wie das Gebäude OPRA nach Abschluss der 

Stilllegung weiterverwendet wird, behält es solange auch die vorhandene Sicherungsanlage. 

Zusätzliche Sicherungsmassnahmen während des Rückbaus sind deshalb nicht notwendig.  
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11 Beurteilung der sicherheitstechnischen Grundlagen der Kosten-

schätzung 

Angaben des PSI 

Das PSI legt dar, dass sich die Kernanlagen des PSI im Eigentum des Bundes befinden und 

in der Bilanz des Bundes entsprechende Rückstellungen gebildet worden sind. Allerdings sind 

diese Rückstellungen nicht ausfinanziert, es sind nur „Erinnerungspositionen“ vorhanden. Die 

benötigten Mittel müssen mit einer Vorlaufzeit von einem Jahr budgetiert werden.  

Den Rückbau des Forschungsreaktors PROTEUS bezeichnet das PSI als einfaches Vorha-

ben, weshalb die Gesamtkosten mit 2.4 MCHF moderat ausfallen. Weil keine radioaktiven Ab-

fälle anfallen und der Rückbau eine einfache Demontage darstellt, überwiegen die Personal-

kosten.  

Kostenart Anzahl Dauer 

[Jahre] 

Betrag 

[kCHF] 

kCHF pro 

Jahr 

kCHF Pro-

jektdauer 

Personal extern 3 Personen 2,5 120 360 900 

Personal intern  

(Projektleiter) 

1 Person 3,0 148 148 444 

Personal intern  

(SU-Fachkraft) 

1 Person 2,5 112 112 280 

Betriebskosten,  

Lagerbezüge 

  50 50 150 

Maschinen, Werkzeuge   20 20 60 

Lagerkosten 50 m2 30,0 0,33 16,5 495 

Entsorgung inaktiv   50 50 50 

Gesamtkosten     2379 

Tabelle 11-1: Vom PSI geschätzte Kosten für den Rückbau des Forschungsreaktors PROTEUS.  

Beurteilungsgrundlagen des ENSI 

Nach Art. 27 Abs. 2 lit. f KEG sind die Gesamtkosten sowie die Sicherstellung der Finanzierung 

Teil des Stilllegungsprojekts. Gemäss Art. 45 lit. j KEV umfasst die Zusammenstellung sämtli-

cher aus der Stilllegung anfallenden Kosten auch die Kosten für die Entsorgung der radioakti-

ven und nicht radioaktiven Abfälle sowie die Sicherstellung der Finanzierung.  

Beurteilung des ENSI 

Die Angaben des PSI zu den Kosten, zur Sicherstellung der Finanzierung, aber auch zu den 

einzelnen Arbeitsschritten und den pro Phase budgetiertem Aufwand sind nur minimal und 

reichen für eine genaue Überprüfung der technischen Grundlagen der Kostenberechnung 

nicht aus. Es ist deshalb nicht möglich, einzelne Arbeiten dem Personalaufwand zuzuordnen. 

In Kapitel 8.3.4.2 auf Seite 54 im Stilllegungsprojekt [8] wird in einem Nebensatz der Gesamt-

aufwand auf 1050 Manntage beziffert. Aus der oben abgebildeten Tabelle 11-1 geht hingegen 

ein Gesamtaufwand von 13 Mannjahren hervor. Dies stimmt mit den 1050 Manntagen (rund 
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4,2 Mannjahren) nicht überein. Die fehlenden Angaben zur Ablaufplanung und Gesamtauf-

wand sind beim Freigabeantrag für die erste Rückbauphase dem ENSI gemäss Auflage 2, 

Punkt b einzureichen. Das ENSI erwartet, dass die genauen Angaben zu Mannstunden pro 

Arbeitseinheit in den Freigabeanträgen für die einzelnen Phasen aufgeführt werden. 

Das PSI geht davon aus, dass beim Rückbau keine radioaktiven Abfälle anfallen werden. 

Diese Einschätzung beruht auf der aktuellen StSV, die sich allerdings in Revision befindet und 

voraussichtlich per 2017 mit strengeren Freimessgrenzen in Kraft gesetzt wird. Gemäss den 

Freimessgrenzen der revidierten StSV dürften – entgegen den Annahmen des PSI – radioak-

tive Abfälle anfallen, weshalb das PSI das Mengengerüst der möglicherweise anfallenden ra-

dioaktiven Abfälle neu bewerten muss (vgl. Auflage 8). Da radioaktive Abfälle ein wesentlicher 

Kostentreiber sind [49], muss das PSI – sobald die revidierte Strahlenschutzverordnung in 

Kraft ist – die Gesamtkosten neu berechnen und dem BFE vorlegen.  

Weiter geht das PSI davon aus, dass sich die Baryt-Betonblöcke der biologischen Abschir-

mung ohne Einsatz von Trennwerkzeugen auseinandernehmen lassen. Sollte dies nicht mög-

lich sein, fallen Zusatzkosten für das Werkzeug und vor allem für das Personal durch die län-

gere Arbeitsdauer an.  

Das ENSI stellt weiter fest, dass offenbar, wegen allfälliger unvorhergesehener Verzögerun-

gen, keine technische Risikoanalyse durchgeführt wurde. Für die technischen Grundlagen der 

Kostenschätzungen, wie beispielsweise den Personalaufwand, wurden auch keine Sicher-

heitsmargen ausgewiesen.  

Die Überprüfung der Sicherstellung der Finanzierung erfolgt durch das BFE.  
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12 Gesamtbewertung 

Das ENSI hat die vom PSI überarbeiteten Unterlagen zum Rückbau des Forschungsreaktors 

PROTEUS auf dem Areal Ost des PSI eingehend geprüft und die Ergebnisse der Überprüfung 

in diesem Gutachten dargelegt. Dabei hat sich das ENSI vergewissert, dass das PSI alle für 

das Stilllegungsprojekt relevanten Bestimmungen des Kernenergiegesetzes, der Kernenergie-

verordnung, des Strahlenschutzgesetzes und der Strahlenschutzverordnung sowie die Richt-

linien des ENSI und weitere relevante Verordnungen berücksichtigt hat. Auch hat das ENSI 

darauf geachtet, dass das Stilllegungsprojekt PROTEUS den internationalen Anforderungen 

von IAEA, WENRA und OECD/NEA entspricht und den aktuellen Stand von Wissenschaft und 

Technik berücksichtigt.  

Beim Überprüfen der Unterlagen hat das ENSI Sachverhalte festgestellt, die weiter geklärt 

werden müssen. Dazu hat das ENSI Anträge für elf Auflagen im Hinblick auf die Stilllegungs-

verfügung des UVEK (vgl. Kap. 13) und zwei Hinweise (vgl. Kap. 14) formuliert. Die Hinweise 

haben nicht den Stellenwert von Auflagen und betreffen somit keine Sachverhalte, die für das 

Erlangen der Stilllegungsverfügung durch das UVEK relevant sind.  

Nachdem das ENSI die erstmalig im April 2013 eingereichten Unterlagen zum Stilllegungspro-

jekt PROTEUS [1-3] zur Überarbeitung zurückgewiesen hatte, konnte das PSI in den überar-

beiteten Unterlagen [7-14] den geplanten Rückbau des Forschungsreaktors PROTEUS, unter 

Einschränkung der mit den Auflagen formulierten Verbesserungen, nachvollziehbar und voll-

ständig darlegen. Die Nachforderungen des ENSI, die sich aus der Grobprüfung [5, 6] ergeben 

haben, sind damit erfüllt.  

Zusammenfassend stellt das ENSI fest, dass das PSI in den Gesuchsunterlagen zur Stillle-

gung des Forschungsreaktors PROTEUS nachvollziehbar dargelegt hat, dass der Schutz von 

Mensch und Umwelt vor radioaktiver Strahlung während des Rückbaus der Anlage sicherge-

stellt werden kann, dass ein umsetzbares Konzept für den Rückbau vorliegt und dass der 

Nachweis für die Entsorgung der anfallenden Abfälle erbracht ist. Dies allerdings unter der 

Grundvoraussetzung, dass vor Beginn der Rückbauarbeiten der Kernbrennstoff aus der An-

lage entfernt worden ist.  

Aus Sicht des ENSI sind damit alle erforderlichen Voraussetzungen für die Erteilung der Still-

legungsverfügung – soweit sie vom ENSI zu beurteilen waren – unter Berücksichtigung der 

Auflagen und Hinweise erfüllt.  
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13 Anträge für Auflagen 

Die positive Gesamtaussage des ENSI zum Stilllegungsprojekt PROTEUS gilt unter der Vo-

raussetzung, dass die folgenden Auflagen in die Stilllegungsverfügung des UVEK aufgenom-

men werden.  

Auflage 1 (Kap. 4.3):  

Mit den im Stilllegungsprojekt beschriebenen Rückbauarbeiten darf erst begonnen werden, 

wenn der gesamte Kernbrennstoff aus der Kernanlage PROTEUS entfernt worden ist. Falls 

die experimentellen Kernmaterialien und die radioaktiven Quellen nicht vorgängig aus der 

Kernanlage PROTEUS entfernt sind, ist dies bei der Beantragung der Phasenfreigabe zu be-

rücksichtigen. 

Auflage 2 (Kap. 5): 

Das PSI hat dem ENSI vor jeder Phase ein Freigabegesuch zu stellen. Jede Phase beginnt 

mit einer Freigabe des ENSI.  

Mit jedem Freigabegesuch für eine Phase sind folgende Unterlagen einzureichen:  

a. Detaillierte Beschreibung des Ausgangszustands und Definition des Endzustands der 
jeweiligen Phase; 

b. Detailplanung der Phase, bestehend aus 

 Ablaufplan, inkl. Arbeitsschritte; Abweichungen von der bisherigen Ablaufpla-
nung sind zu begründen, 

 Einsatz neuer Techniken oder Gerätschaften, Prüfergebnisse vor deren Einsatz, 
Schulung des Personals (evtl. mit mock-up-Trainings), 

 Vorgehen und Verfahren zur Inaktivfreimessung der anfallenden Materialien, 

 Konditionierung der allenfalls anfallenden radioaktiven Abfälle; 

c. Strahlenschutzmassnahmen, Strahlenschutzplanung; 

d. Personaleinsatzkonzept, Organisation, Qualitätsmanagement, „Human and Organi-
sational Factors“ (HOF-Programm). 

Auflage 3 (Kap. 6.1):  

Für die Stilllegungsarbeiten des PROTEUS ist eine anlagenbezogene Personendosimetrie mit 

kalibrierten elektronischen Personendosimetern durchzuführen. Die Ergebnisse sind dem 

ENSI im Rahmen der weiterzuführenden Quartals- und Jahresberichterstattung gemäss Richt-

linie ENSI-B02 zu melden. 

Auflage 4 (Kap. 6.2):  

Bei einem allfälligen Einsatz von mechanischen, chemischen und thermischen Methoden zur 

Trennung bzw. Bearbeitung aktivierter Komponenten muss die Luft des Arbeitsplatzes konti-

nuierlich hinsichtlich radioaktiver Aerosole überwacht werden. 
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Auflage 5 (Kap. 6.3): 

Der quellenbezogene Dosisrichtwert von 0,3 mSv pro Jahr für den Standort PSI und Zentrales 

Zwischenlager Würenlingen ist einzuhalten und zu überwachen. Es gilt das aktuelle Abgabe-

reglement für das PSI. 

Auflage 6 (Kap. 6.4): 

Die Überwachung der Immissionen radioaktiver Stoffe und der Direktstrahlung muss vom PSI 

gemäss dem Abgabereglement für das PSI durchgeführt werden. 

Auflage 7 (Kap. 6.5): 

Bei grossen freizumessenden Materialmengen, z. B. bei den Barytbetonblöcken, dem Graphit-

reflektor und den Stahlkomponenten, ist vorgängig das Verfahren zur Inaktiv-Freimessung 

schriftlich darzulegen und beim ENSI einzureichen. 

Auflage 8 (Kap. 7): 

Sobald die revidierte Strahlenschutzverordnung (SR 814.501) in Kraft ist, muss das PSI das 

Mengengerüst der erwarteten radioaktiven PROTEUS-Rückbauabfälle neu bewerten.  

Auflage 9 (Kap. 7): 

Mit den Rückbauarbeiten darf erst begonnen werden, wenn der für die erwarteten radioaktiven 

PROTEUS-Rückbauabfälle spezifizierte Abfallgebindetyp J-P-005110 vom ENSI genehmigt 

ist.  

Auflage 10 (Kap. 9): 

Vor der ersten Rückbauphase ist die organisatorische Angliederung, inklusive Verantwortlich-

keiten und Schnittstellen aller für den Rückbau vorgesehenen Personen, dem ENSI darzule-

gen. Weiter soll aufgezeigt werden, welche Art der Organisation des Rückbaus sich bei den 

Reaktoren SAPHIR und DIORIT bewährt hat und auch für den Rückbau des Forschungsreak-

tors PROTEUS übernommen werden soll.  

Auflage 11 (Kap. 9): 

Das Managementsystem des PSI ist bezüglich der Einbeziehung des Rückbaus zu prüfen und 

gegebenenfalls anzupassen. Es hat zu berücksichtigen, in welchem Bereich des PSI die Kern-

anlage PROTEUS während des Rückbaus angegliedert ist. 
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14 Hinweise des ENSI 

Hinweise des ENSI sind nicht Teil der Stilllegungsverfügung des UVEK, weil sie nicht den 

Stellenwert von Auflagen aufweisen. Diese Hinweise betreffen somit keine Sachverhalte, die 

für die Erteilung der Stilllegungsverfügung relevant sind. Es handelt sich vielmehr um Hin-

weise, die vom PSI im Verlauf der Stilllegung zu beachten sind und deren Erfüllung vom ENSI 

im Rahmen seiner sachbezogenen Aufsichtstätigkeit überprüft wird.  

Hinweis 1 (Kap. 4.2):  

Gemäss Bauarbeitenverordnung (SR 832.311.141) muss das PSI bei besonders gesundheits-

gefährdenden Stoffen wie Asbest oder polychlorierten Biphenylen (PCB) die Gefahren einge-

hend ermitteln und die damit verbundenen Risiken bewerten. Darauf abgestützt sind die erfor-

derlichen Massnahmen zu planen. Wird ein besonders gesundheitsgefährdender Stoff im Ver-

lauf der Bauarbeiten unerwartet vorgefunden, sind die betroffenen Arbeiten einzustellen. Vor 

dem Errichten eines allfällig notwendigen Schwarzbereichs für Arbeiten mit Asbest muss das 

PSI einen Fachplaner beiziehen, der ein Gutachten zur Asbestsanierung erstellt und die As-

bestsanierung gemäss Art. 60a der Bauarbeitenverordnung der Suva meldet. Vor Beginn der 

Arbeiten ist das Konzept von der Suva prüfen zu lassen. Das PSI informiert das ENSI über die 

getroffenen Massnahmen.  

Hinweis 2 (Kap. 7): 

Gemäss ENSI-Verfügung vom 14. Juni 2013 dürfen grundsätzlich keine Rückbauabfälle aus 

der Kernanlage PROTEUS in das Gebäude ODRA (DIORIT) verbracht werden. Für eine 

allfällige Konditionierung von Aluminium-Abfällen aus dem PROTEUS-Rückbau auf der 

Schmelzanlage im DIORIT ist beim ENSI ein separater Freigabeantrag zu stellen; Voraus-

setzung dafür ist ein abdeckender, genehmigter Abfallgebindetyp.  

 

 

 

 

 

Brugg, 8. Dezember 2015 

 

Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI 

Der Direktor 

 

 

 

Dr. Hans Wanner 
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16 Abkürzungsverzeichnis und Glossar 

AGT Abfallgebindetyp, meist eine Serie von 200-l-Fässern oder Be-

toncontainern, die nur eine bestimmte Zusammensetzung radio-

aktiver Abfälle enthalten dürfen. Jeder AGT muss vom ENSI ge-

nehmigt werden. 

BAG Bundesamt für Gesundheit, übt die Aufsicht über Nuklearanla-

gen aus, die nicht der Kernenergiegesetzgebung unterstehen.  

BFE Bundesamt für Energie, verfahrensleitende Behörde bei Stillle-

gungs- und Entsorgungsprojekten.  

DWR Druckwasserreaktor 

ENSI Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat, Aufsichtsbe-

hörde des Bundes über die Kernanlagen in der Schweiz. 

HSK Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen, Vorgängeror-

ganisation des ENSI. 

IAEA  International Atomic Energy Agency, Internationale Atomener-

gie-Organisation mit Sitz in Wien. 

KEG Kernenergiegesetz der Schweiz vom 21. März 2003, in Kraft seit 

dem 1. Februar 2005. Das Gesetz regelt die friedliche Nutzung 

der Kernenergie und den Umgang mit radioaktiven Abfällen in 

der Schweiz. 

KEV  Kernenergieverordnung vom 10. November 2004, in Kraft seit 

dem 1. Februar 2005, basiert auf dem KEG. 

LWR Leichtwasserreaktor 

MIF Medizin, Industrie und Forschung 

Nagra  Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle, 

wurde 1977 von den Betreibern der Kernkraftwerke und der Eid-

genossenschaft gegründet mit dem Auftrag, Lösungen für die si-

chere Entsorgung radioaktiver Abfälle zu finden. 

OECD Organisation for Economic Cooperation and Development (Or-

ganisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit). 

OECD/NEA OECD Nuclear Energy Agency, halbautonome Atomenergie-Or-

ganisation innerhalb der OECD. 

PSI Paul Scherrer Institut, Forschungsinstitut des ETH-Bereichs mit 

rund 1900 Angestellten in den Aargauer Gemeinden Villigen und 

Würenlingen. Das PSI betreibt mehrere Einrichtungen, die der 

Kernenergiegesetzgebung unterstehen, u. a. das Bundeszwi-

schenlager, und sammelt die in der Schweiz anfallenden MIF-

Abfälle. 
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SMA Schwach- und mittelaktive Abfälle. Diese Abfälle strahlen weni-

ger stark als HAA und enthalten vorwiegend kurzlebige radioak-

tive Stoffe. Zu den SMA zählen auch die MIF-Abfälle sowie die 

Abfälle aus dem Betrieb und späteren Abbruch der Kernanlagen. 

Sicherer Einschluss Der sichere Einschluss umfasst Zustand und Vorgänge in einer 

abgeschalteten Kernanlage nach Abtransport des Kernbrenn-

stoffes, bei dem diese in ihren wesentlichen Bestandteilen im je-

weiligen Zustand und für eine längere Zeit unverändert und das 

radioaktive Inventar sicher eingeschlossen bleibt. 

Stilllegung Die Stilllegung umfasst alle Massnahmen (sicherer Einschluss, 

Rückbau) nach der Nachbetriebsphase bis zur Erreichung des 

Stilllegungsziels (z. B. „grüne Wiese“, weitere Nutzung der frei-

gemessenen Gebäude). 

Stilllegungskonzept Das Stilllegungskonzept ist Bestandteil des Rahmenbewilli-

gungsgesuchs für den Bau einer Kernanlage. Das Stilllegungs-

konzept beinhaltet die Vorgehensweise für die Stilllegung der 

Anlage. Im Rahmen des Stilllegungskonzepts müssen die ver-

schiedenen Stilllegungsstrategien (sofortiger Rückbau, sicherer 

Einschluss) gegeneinander abgewogen werden. 

Stilllegungsplan Der Stilllegungsplan ist Bestandteil des Baubewilligungsgesuchs 

für eine Kernanlage. Der Stilllegungsplan ist während des Be-

triebs alle zehn Jahre zu aktualisieren. Er enthält über das Still-

legungskonzept hinaus (ablauf-) technische Planungen für die 

ausgewählten Varianten. 

Stilllegungsprojekt Das Stilllegungsprojekt ist die Gesamtheit aller Unterlangen zur 

Erreichung der Stilllegungsverfügung. Das Stilllegungsprojekt 

legt für die Stilllegung die Phasen und den Zeitplan, die einzelnen 

Schritte von Demontage und Abbruch, die Schutzmassnahmen, 

den Personalbedarf und die Organisation, die Entsorgung der ra-

dioaktiven Abfälle, die Gesamtkosten sowie die Sicherstellung 

der Finanzierung durch die Betreiberin dar. 

SWR Siedewasserreaktor 

UVEK Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und 

Kommunikation, Bewilligungsbehörde für Kernanlagen in der 

Schweiz, legt die Schweizer Energiepolitik fest. 

ZZL Zentrales Zwischenlager in Würenlingen, hierhin werden die  

T/L-Behälter mit hochaktiven Abfällen aus den Schweizer Kern-

anlagen verbracht und so lange aufbewahrt, bis ein geologisches 

Tiefenlager zur Verfügung steht. 
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